

## Lisämääräraha Mt 313 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen välille Vehkoontie - Lentotie

TEKNLTK 23.05.2023 § 34  
542/02.02.00/2022

Mt 313 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Vehkoontie – Lentotie on aloitettu tilaajan toimesta puuston poistolla joulukuussa 2022. Urakoitsija valittiin 17.1.2023 ja maarakennustyön edetessä on havaittu, että suunnitelmien mukaiset pengereen leikkaukset ja täytöt ovat poikenneet toteutuksesta. Erityisesti pl 0 – 3475 jouduttiin tekemään suunniteltua enemmän leikkauksia ja täyttöjä. Lisäksi maanrakennuskustannukset ovat nousseet merkittävästi, jota ei ole pystytty riittävän tarkasti arvioimaan.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 52 Asikkalan kunnan talousarvion vuodelle 2023. Investointiosassa on vahvistettu maantien 313 keyven liikenneväylän rakentamisen 700 000 euroa ja MAL-rahoitusta hankkeelle 350 000 euroa. Vuodelle 2024 investoinneissa on 100 000 euroa ja tähän MAL-rahoitus 50 000 euroa.

Edelleen kunnanvaltuusto on myöntänyt 6.2.2023 § 7 160 000 euron lisämäärärahan hankkeelle nousseiden rakentamiskustannusten vuoksi. Tiedossa olevan arvion mukaan klv:n rakentamisen kokonaiskustannukset tulevat olemaan kokonaisuudessa 1 000 000 euroa.

Valmistelija	Tekninen johtaja Aki Tiihonen puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Tekninen johtaja Tiihonen Aki
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää 140 000 euron lisämäärärahan Mt 313 jalkankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen välille Vehkoontie - Lentotie. Hankkeen kokonaismääräraha vuodelle 2023 on lisämäärärahojen jälkeen 1 000 000 euroa.
Päätös	Hyväksyttiin.