

Hakemus rakentamisajan pidentämiseksi

KHALL 19.08.2024 § 172
348/10.03.02.00/2024

Asikkalan kunta on saanut 13.8.2024 hakemuksen omakotitalon rakentamisajan pidentämiseksi Häkälässä sijaitsevalla kunnan vuokratontilla RN:o 16-401-6-828. Asiakkaalle myönnetty rakentamisaika umpeutuu 31.8.2024. Rakennuksen valmiusaste on n. 85%.

Asiakas hakee henkilökohtaisiin syihin vedoten rakentamisajan pidentämistä kuudella kuukaudella.

Valmistelija	Kehittämispäällikkö Isa Maunula puh. 044 778 0211, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää myöntää asiakkaalle kuusi (6) kuukautta lisäaikaa (helmikuun 2025 loppuun) rakennuksen valmiiksi saattamiseen käyttöönottokatselmusta varten.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.