

Päijät-Hämeen LähiruokaSilta -hanke 1.6.2026-31.5.2028

Päijät-Hämeessä on monipuolista alkutuotantoa ja pienimuotoista jalostusta (esim. tilajuustolat, erikoiskasvit, tilamyymälät), mutta tuottajien tuotteet eivät löydy kuluttajille ja ostajille riittävän helposti. Tuottajat kaipaavat yhteisiä markkinakanavia, ostajayhteyksiä ja logistiikkaratkaisuja; kuluttajat puolestaan helppoa tapaa löytää ja ostaa paikallisia tuotteita.

Taustaselvityksissä ja tiedonkeruussa ovat tuottajat ja kumppanit nostaneet esiin selkeitä pullonkauloja ja ratkaisuehdotuksia: helppokäyttöinen saatavuustieto (REKO/ruokapiiri-tyyppiset mallit), siirrettävä lähiruokatori tai noutopiste, pääsy olemassa oleviin tukkukanaviin, väylien löytäminen sesonkituotteiden saamiseksi ammattikeittiöiden saataville, yhteinen brändi ja tapahtumat sekä ruokamatkailun vahvistaminen.

Maakunnassa on samanaikaisesti käynnissä ruoka- ja matkailuteemaisia kehittämistoimia (FoodHub, digitaalinen ruokamatkailu jne.), joten mahdollisen uuden hankkeen tulee keskittyä koordinoivaan rooliin ja markkinapolkujen avaamiseen ilman päällekkäistä alusta- tai yrityskehitystyötä.

Valtakunnalliset ja EU-tason kokemukset lyhyistä ruokaketjuista osoittavat, että vaikuttavin malli syntyy, kun tuottajaverkosto, yhteinen tarjontatieto, jakelun koordinointi ja vahva paikallinen tarina rakennetaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Päijät-Hämeen lähiruoan tuotannon kannattavuutta ja kuluttajasaatavuutta rakentamalla pysyvä maakunnallinen tuottajaverkosto, toimivat markkinapolut ja logistiikkaratkaisut sekä vahvistamalla lähiruoan arvostusta osana arkea ja matkailua. Osatavoitteita ovat: 1. Tuottajien verkostoitumisen ja yhteistoiminnan kehittäminen kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. 2. Markkinoiden löytäminen pienille tuottajille (kuluttajat, ravintolat, matkailu, erikoiskaupat, ammattikeittiöt). 3. Saatavuuden parantaminen yhteisellä tuotetieto-/saatavuusmallilla (ml. 1–2 logistiikka- tai myyntipilottia). 4. Lähiruoan tunnettuuden ja arvostuksen nosto maakunnallisella brändillä, tarinoilla ja ruokamatkailun kytkennällä. 5. Toimintamallien vakiinnuttaminen hankkeen jälkeen.

Hanke vastaa CAP-kauden maaseuturahaston tavoitteisiin (yhteistyö, maaseudun elinvoima, yritystoiminnan kehittäminen, innovatiiviset lyhyet ruokaketjut). Hankkeen luonne on maakunnallinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää lyhyitä ruokaketjuja, paikallisia markkinoita ja yritystoiminnan edellytyksiä Päijät-Hämeessä. Hankkeen lisäarvo syntyy

siitä, että se koordinoi ja yhdistää maakunnan erilliset ruoka-, matkailu- ja yritysverkot, ratkaisee saatavuuden ja logistiikan käytännön esteitä tuottajalähtöisesti ja skaalaa jo toimivia malleja (REKO/ruokapiirit, Hub-ajattelu, julkisen hankinnan käytännöt) Päijät-Hämeen oloihin ilman päällekkäistä kehittämistä.

Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen kuntien yhteisenä hankkeena. Lisäksi mukaan kutsutaan kumppaneita, kuten Ladec, Päijät-Hämeen liitto sekä oppilaitoksia. Hankebudjetti on 240 000 euroa (kustannukset jakautuvat kolmelle vuodelle). Rahoitus haetaan Kaakkois-Suomen ELY:stä 31.1.2026 päättyvällä hankeierroksella. Mikäli hankkeeseen ei ELY:ltä saada 100 prosenttista rahoitusta, katetaan loppuosa hankkeeseen mukaan lähtevien kuntien kesken erikseen sovituin osuuksin.

Valmistelija	Elinvoimajohtaja Tarja Parviainen puh. 044 778 0043, etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Parviainen Tarja
Päätösehdotus	Päätetään hakea Päijät-Hämeen LähiruokaSilta hankkeelle (1.6.2026-31.5.2028) rahoitus ELY:n kautta myönnettävän maaseuturahaston varoista. Lisäksi päätetään, että mikäli rahoitus toteutuu, hankkeen toteutuksesta vastaamaan palkataan kokoaikainen, Asikkalasta käsin työskentelevä projektityöntekijä toimimaan maakunnallisen verkoston koordinaattorina. Viedään asia tiedoksi kunnanhallitukselle.
Muutettu päätösehdotus	Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Päätetään hakea Päijät-Hämeen LähiruokaSilta hankkeelle (1.6.2026-31.5.2028) rahoitus Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen kautta myönnettävän maaseuturahaston varoista 30.4.2026 päättyvällä hakukierroksella. Lisäksi päätetään, että mikäli rahoitus toteutuu, hankkeen toteutuksesta vastaamaan palkataan kokoaikainen, Asikkalasta käsin työskentelevä projektityöntekijä toimimaan maakunnallisen verkoston koordinaattorina. Esitetään hanketta kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös	Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.