
 
Lisämääräraha Mt 313 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen välille Vehkoontie - Lentotie 
 
TEKNLTK 23.05.2023 § 34  
  
 

Mt 313 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille 
Vehkoontie – Lentotie on aloitettu tilaajan toimesta puuston poistolla 
joulukuussa 2022. Urakoitsija valittiin 17.1.2023 ja maarakennustyön 
edetessä on havaittu, että suunnitelmien mukaiset pengereen leikkaukset 
ja täytöt ovat poikenneet toteutuksesta. Erityisesti pl 0 – 3475 jouduttiin 
tekemään suunniteltua enemmän leikkauksia ja täyttöjä. Lisäksi 
maanrakennuskustannukset ovat nousseet merkittävästi, jota ei ole 
pystytty riittävän tarkasti arvioimaan. 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 52 Asikkalan kunnan 
talousarvion vuodelle 2023. Investointiosassa on vahvistettu maantien 313 
keyven liikenneväylän rakentamisen 700 000 euroa ja MAL-rahoitusta 
hankkeelle 350 000 euroa. Vuodelle 2024 investoinneissa on 100 000 
euroa ja tähän MAL-rahoitus 50 000 euroa.  
 
Edelleen kunnanvaltuusto on myöntänyt 6.2.2023 § 7  160 000 euron 
lisämäärärahan hankkeelle nousseiden rakentamiskustannusten vuoksi. 
Tiedossa olevan arvion mukaan klv:n rakentamisen kokonaiskustannukset 
tulevat olemaan kokonaisuudessa 1 000 000 euroa.  

 
Valmistelija Tekninen johtaja Aki Tiihonen 
 puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tiihonen Aki 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

että se myöntää 140 000 euron lisämäärärahan Mt 313 jalkankulku- ja 
pyöräilyväylän rakentamiseen välille Vehkoontie - Lentotie. Hankkeen 
kokonaismääräraha vuodelle 2023 on lisämäärarahojen jälkeen 1 000 000  
euroa. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
KHALL 05.06.2023 § 149    
542/02.02.00/2022    
 

 
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja Aki Tiihonen 
 puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 140 000 euron 

lisämäärärahan Mt 313 jalkankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen välille 
Vehkoontie-Lentotie. Hankkeen kokonaismääräraha vuodelle 2023 on 
lisämäärarahojen jälkeen 1 000 000  euroa. 

 



Asian käsittely Kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 140 000 euron 
lisämäärärahan Mt 313 jalkankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen välille 
Vehkoontie-Lentotie. Hankkeen kokonaismääräraha vuodelle 2023 on 
lisämäärarahojen jälkeen 1 000 000  euroa. 
 
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 
 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 


