
 
Teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvion talonrakennuksen investointimäärärahasiirrot 
  
TEKNLTK 22.10.2024 § 75    
346/02.00/2023    
 

Kunnanvaltuuston 11.12.2023 § 68 hyväksymässä talousarvion 
investointiosassa talonrakennuksen rakentamiseen on 3,33 milj.euron 
määräraha. Investointiosa on valtuuston nähden sitova 
investointiryhmittäin ja lautakunta voi tehdä kohdekohtaisia 
määrärahasiirtoja päätöksellään. 
 
Vääksyn Yhteiskoulun rakentamiseen on varattu vuodelle 2024  
talonrakennushankkeissa 2,7 milj. euroa. Vääksyn Yhteiskoulun 
rakentamisessa on kuluvalle vuodelle tullut yllättäviä kustannuksia, joiden 
kattamiseksi esitetään investointimäärärahojen siirtoja. 
 
Yllättäviä kustannuksia on aiheutunut seuraavista: 
- Iv-konehuoneen riskirakenteen poistaminen (teknisen lautakunnan 

päätös keväällä 2024). 
- Rakentajan maksuerätaulukon mukaisten maksuerien jaksotus ei 

mennyt syksyllä 2023 talousarvion valmistelussa arvioidun mukaisesti 
ja osa vuodelle 2023 arvioiduista laskuista tuli vasta vuonna 2024, 
jolloin ne ovat menneet tämän vuoden määrärahasta. 

- Siirtotilojen purkukustannukset olivat 142 000 euroa. 
- Pelastusviranomaisen vaatimus Virve 2 -verkon rakentamisesta. 

  
Edellä mainittujen yllättävien kustannusten vuoksi on tarpeen siirtää 
määrärahoja Vääksyn Yhteiskoulun rakentamishankkeelle seuraavista 
talonrakennuksen hankekohtaisista rakennusinvestoinneista 115 000 
euroa, jotta mahdollistetaan Vääksyn Yhteiskoulun toteuttaminen 
suunnitellusti: 
 
- Energiansäästöhankkeiden 80 000 euron määrärahasta siirretään 

40 000 euroa. 
- Vesivehmaan tiiliseinän saumojen korjauksen 25 000 euron 

määrärahasta siirretään 10 000 euroa. 
- Aurinkovuoren koulun pts-suunnitelman mukaisten töiden 20 000 euron 

määrärahasta siirretään 10 000 euroa. 
- Päiväkoti Hulivilin piha-alueen kehittämisen 50 000 euron 

määrärahasta siirretään 10 000 euroa. 
- Kiinteistöautomaation 25 000 euron, varikon portin 10 000 euron ja 

Päiväkoti Peuhiksen 10 000 euron määrärahat siirretään 
kokonaisuudessaan. 

 
Valmistelija Tekninen johtaja Aki Tiihonen 
 puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tiihonen Aki 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy, että  Vääksyn Yhteiskoulun rakentamiseen 

siirretään 115 000 euroa selostusosassa mainituista hankekohtaisista 
talonrakennushankkeista. 



 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 


