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TIIVISTELMÄ 
 

Kunnanhallituksen päätöksellä 15.6.2022 §181 Vesivehmaan koulukiinteistön käyttöä tulee 
tarkastella uudestaan kolmen vuoden päästä. Tätä varten päätöksen tekoa varten 
valmistelleen koulua koskeva tarveselvitys. Siinä hyödynnetään Berater Oy:n tekemää 
hankesuunnittelmaa, jossa tutkitaan vaihtoehdot nykyisen koulun peruskorjauksen ja 
mahdollisen laajennukset sekä uudisrakentamisen välillä kustannusarvioineen ja 
aikatauluineen sekä väistötilatarpeineen. Kustannusarvio on laadittu sen pohjalta, että 
Vesivehmaan koulu jatkaa 1-6. vuosiluokkien kouluna. 
 
Peruskunnostus on resurssiviisas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka mahdollistaa 
nykyisen koulurakennuksen elinkaaren jatkamisen, mutta vaatii teknisten järjestelmien 
parantamista. Se tukee kiertotaloutta ja voi olla taloudellisesti järkevä ratkaisu, mikäli 
rakenteet ja tilat ovat pääosin kunnossa ja tilaohjelma voidaan sovittaa olemassa olevaan 
rakennusmassaan. Peruskunnostus ei välttämättä täytä opetuksen ja terveellisyyden 
nykyvaatimuksia. Ratkaisu pitkittää tulevia päätöksiä.  

Peruskorjaus on kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja resurssiviisas vaihtoehto, joka 
mahdollistaa nykyisen koulurakennuksen elinkaaren jatkamisen. Se tukee kiertotaloutta ja 
voi säilyttää koulun paikallisen identiteetin, mikäli tilaohjelma saadaan sovitettua nykyisiin 
rakenteisiin. Ratkaisu tulee sisältämään teknisiä haasteita. Tilaohjelma ei ole riittävä, mikäli 
opetusta järjestetään 1-6 vuosiluokkien oppilaille. Peruskorjaus on mahdollista toteuttaa 
nykyiseen rakenteeseen, mikäli 5-6. vuosiluokkien opetus siirretään Aurinkovuoren 
kouluun, kuitenkin aikaisintaan lukuvuonna 2031-2032. Peruskorjauksen laajuus tarkentuu 
kuntotutkimuksen valmistuttua. 

Uudisrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa terveellinen, energiatehokas ja 
pedagogisesti toimiva koulu, joka vastaa sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiin. Se tukee 
opetuksen laatua, kunnan strategisia tavoitteita ja kestävää kehitystä. 
Uudisrakentaminen on kallein vaihtoehto. Tilaohjelmaan vaikuttaa se suunnitellaanko 
koulu 1-4. vai 1-6. vuosiluokkien kouluksi. 5-6. vuosiluokkien opetus voidaan siirtää 
Aurinkovuoren kouluun aikaisintaan lukuvuonna 2029-2030. 

Vesivehmaan koulun säilyttämisellä 1-6 vuosiluokkien kouluna on olemassa perustelut 
elinvoiman näkökulmasta. Opetus järjestetään nykyisin vuosiluokkakohtaisesti molemmissa 
alakouluissa. Rinnakkaisluokkien välistä yhteistyötä on Aurinkovuoden koulussa enemmän. 
Vesivehmaan koulun oppilaat siirtyvät 7. vuosiluokalle yläkouluun. 6. luokan oppilaille 
järjestetään eri tapahtumia, jotta siirtyminen Vesivehmaan koululta yläkoulun helpottuisi. 
Kaikki 5.- 6. vuosiluokan oppilaat siirtyisivät koululaiskuljetuksen piiriin. 

 
Talousvaikutuksiltaan 5-6. vuosiluokan oppilaiden siirto Aurinkovuoren kouluun vähentäisi 
henkilöstömenoja sekä kiinteistöstä aiheutuvia kuluja. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

YLEISTÄ 
 

Vesivehmaan koulu on elinvoimainen kyläkoulu Itä-Asikkalan koululaisille. Koulussa 
opiskelevat 1- 6. vuosiluokkien oppilaat. Koululle on vuosien varrella rakennettu lisätilaa 
oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun laajennusta on tehty 
vaiheittain. Viimeisimmät peruskunnostukset on tehty kahden lisäluokan ja teknisen 
työtilan osalta.  
 
Koulusta on kulkuyhteys päiväkoti Vehmikseen. 
 
Liikuntasali on koulun ylpeyden aihe.  

 
Luokkatilat 
 

Koulu oppimisympäristönä on muuttunut vuosien varrella. Asikkalan kunnassa oppilaille on 
määritelty perusluokka, jossa oppiminen tapahtuu. Tämä tuo oppimistilanteeseen 
rauhallisuutta ja turvallisuutta. Vesivehmaan koulussa luokkakohtainen oppilasmäärä jää 
alle 20 oppilaan, jolloin luokkien koko voi vaihdella 50 – 60 m² välillä. 
Oppisen ja koulunkäynnin tuen tarve tulee myös arvioida oppimisympäristöjen 
suunnittelun lähtökohtana.  Sitä varten koulun opetustiloihin tarvitaan pienryhmätiloja; 
yksilötyöskentelyn, pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Oppimisen tukea antaa laaja-alainen 
erityisopettaja, joka käy koulussa kaksi kertaa viikossa. 

 
Muiden aineiden opetus 
 

Käsityötilat vaativat laajempaa peruskunnostamista. Käsityötiloja ovat ns. tekstiili ja 
tekninen työtila.  
Kielten opetusta järjestetään 2-3 kertaa viikossa. Osan tiloista tulee olla muunneltavissa tai 
monikäyttöisiä.  

 
Opiskeluhuolto 
 

Koululla järjestetään opiskeluhuollon palvelut (kuraattori, kouluterveydenhoitaja ja 
koulupsykologi). 

 
Iltapäivätoiminta 
 

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. 
vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille 
oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään lautakunnan päättämien periaatteiden 
mukaisesti. 

 
Valmistuskeittiö ja ruokasali 
 

Koulussa on oma valmistuskeittiö, jossa valmistetaan ruokaa koulun oppilaiden lisäksi 
päiväkoti Vehmiksen lapsille ja henkilöstölle. Ruokasalin tulee olla muutettavissa 



 
 
 
 

 

monipuoliseen opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn soveltuviksi yhteiskäyttöisiksi 
alueiksi.  
 
Keittiötä on laajennettu kahdessa eri vaiheessa (nyt 83 m²) ja sen nykyinen kapasiteetti 
vastaa tämänhetkistä koulun ja päiväkodin ateriatarvetta. Viimeisen laajennuksen 
yhteydessä myös uusittiin ruokasalin kalusteet, jotka mahdollistavat hyvin tilan käytön 
myös opetukseen. Ruokailutila tosin on pieni eli osa luokista syö luokassa, jottei ruokailua 
tarvitse porrastaa liikaa. Suurempi ruokailutila mahdollistaisi yhteisöllisemmän ruokailun 
kaikkien osalta sekä tilan käytön opetus- ja ryhmätyötilana paremmin. 
 
Vesivehmaan koulun keskuskeittiön/ valmistuskeittiön (Vesivehmaan alakoulu +Vehmis 
päiväkoti) asiakkaita ovat päiväkoti Vehmiksen lapset ja henkilöstö ja koulun oppilaat ja 
henkilöstö. 
 
Mikäli tuotettavien aterioiden määrä nousee oleellisesti (yli 10%) tulee keittiön laitekantaa 
uusia. Vesivehmaan valmistuskeittiö on tärkeä osa myös kunnan ruokahuollon 
varautumista ja sen muuttaminen esim. palvelukeittiöksi, ei ole tällä hetkellä mahdollista, 
koska muilla kunnan valmistuskeittiöillä ei ole siihen tarvittavaa kapasiteettia.  
 

Liikuntasali 
 

Liikuntasali on ollut toimiva Vesivehmaan kokoiselle kylälle. Liikuntatilaan pääsy tulee olla 
myös ulkokautta. Liikuntasalin yhteyteen tarvitaan kaksi pukeutumistilaa oppilaille sekä 
pienempi tila henkilöstölle. Liikuntasalin yhteydessä tulee olla varastotila liikuntavälineille 
ja tuoleille. Sali toimii liikunnan lisäksi juhlatilana. 

 
Hallinnolliset tilat 
 

Henkilöstömäärän kasvun myötä opettajainhuone, rehtorin työhuone ja arkistotilat ovat 
tällä hetkellä riittämättömät. Yksi varastotiloista on opettajainhuoneen yhteydessä, mikä 
on ollut toimiva ratkaisu. Opetushenkilöstön sosiaalitilat ovat olleet pienet ja puutteelliset 

 
Varastotilat 
 

Oppilas- ja henkilöstömäärän kasvun myötä koulun varastotilat ovat alkuperäiset. 
Opetusmateriaalien ja -välineiden sekä koulukohtaisten tietokoneiden suuri määrä vaatii 
vähintään kaksi varastotilaa. 

 
Piha-alue 
 

Koulurakennuksen piha-alueelle luodaan uusia oleskelupaikkoja sekä monipuolisia leikki- ja 
liikuntamahdollisuuksia, mukaan lukien esteettömät välineet ja ryhmätyöskentelyyn 
soveltuvia alueita. Piha-aluetta käytetään liikuntatuntien pitoon, joten sen tulee 
mahdollistaa palloilu, luistelu ja yleisurheilu hyppyjä. Hiihtämiseen soveltuva alue /reitti 
olisi hienoa saada koulun välittömään läheisyyteen (halsteri /taitorata). Välinevarastossa 
säilytetään liikuntavälineistöä, jota käytetään välituntisin ja oppitunneilla. 



 
 
 
 

 

 
Piha-alueen suunnittelussa henkilökunnan ja vierailijoiden paikoitus sekä oppilaiden 
saattoliikenne on tärkeää suunnitella hyvin. Saattoliikennettä on käsitelty kunnan 
liikenneturvallisuustyöryhmässä 6.2.2024. Työryhmässä todettiin, että saattoliikenteen 
tarvittavat muutokset valmistelleen koulun tarveselvityksen yhteydessä. 
Kiinteistönhoidolle tulee olla oma huoltorakennus.  
 
Jätehuollon järjestäminen on oma kokonaisuus. 

 
Varautuminen 
 

Vesivehmaan koulu on kylän keskus. Sen vieressä on päiväkoti Vehmis. Kriisitilanteisiin tai 
poikkeusolosuhteisiin varautuminen on tärkeää huomioida tarvekartoituksen yhteydessä. 

 
Sisäilma 
 

Terveydensuojelulain mukainen säännöllisen valvonnan tarkastus Vesivehmaan koulun 
tiloihin ja toimintaan on toteutettu viimeksi 17.10.2024. Rakennuksen ilmanvaihto on 
toteutettu usealla eri ilmanvaihtokoneella. Ilmanvaihtokoneiden suodattimia vaihdetaan 
säännöllisesti. Käyttäjät kokevat huonoa sisäilmaa ja poikkeavia hajuja mm. liikuntasalissa. 
Ulkopuolisen toimittamassa koulukiinteistöä koskevassa tarveselvityksessä otetaan kantaa 
laajempien kuntotutkimusten suorittamiseen. 

 

Henkilöstö 

 
Koulussa työskentelee kuusi luokanopettajaa ja neljä koulunkäynninohjaajaa. Tämän lisäksi ateria ja 
siivous- ja kiinteistöpalvelussa on neljä työntekijää. Koulussa vierailee viikon aikana myös muita 
opettajia ja henkilöstöä. Näitä ovat kielten opettaja, laaja-alainen erityisopettaja, opiskeluhuollon 
henkilöstö ja koulusihteeri.  

 

Koonti 
 

Vaiheittaiset laajennukset näkyvät koulun ylläpidossa lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta. 
Opetustiloja on lisätty vaiheittain oppilasmäärän kasvun myötä. Koulussa ei ole 
pienryhmätiloja. Teknistä käsityötilaa on parannettu turvallisuuden ja toiminnallisuuden 
näkökulmasta vuoden 2024 aikana, mutta kyseinen opetustila yhdessä tekstiilityöluokan 
kanssa tulee suunnitella nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi. Koululla on tarve erilliselle 
musiikki/ kuvataide luokalle. Kielten luokka ja iltapäivätoiminnan luokka puuttuvat koulusta. 
 
Vesivehmaan koulun liikuntasalin parkettilattia on hyvässä kunnossa. Salin koko palvelee monia 
käyttäjiä koulupäivän jälkeen. Valmistuskeittiö on hyvä, ruokasali on jäänyt liian pieneksi.  
Koulun henkilöstömäärä on kasvanut vuosien aikana. Henkilöstömäärä on kaksinkertaistunut. 

 
Parkkipaikka ja saattoliikenne tulee suunnitella uudestaan. Koulun piha-aluetta käytetään 
myös liikuntatunneilla. Piha-alueen toiminta tulee suunnitella niin, että se palvelee myös 
iltakäyttäjiä. 

 



 
 
 
 

 

OPPILASMÄÄRÄ 
 

Tulevaan päätökseen vaikuttaa ratkaisevasti kuntakohtaisen oppilasmäärän kehitys. Vaikka 
oppilasmäärä laskisi niin opetusryhmien määrän pudotus ei ole niin suuri. Tätä tietoa 
tarvitaan, kun mietitään, jatkavatko kaikki Vesivehmaan koulun oppilaat Vesivehmaalla vai 
järjestetäänkö opetusta osittain tai kokonaan Aurinkovuoren koulussa. 
Oppilasmäärän kehitys on ollut ennusteita parempi niin Vesivehmaan kuin Aurinkovuoren 
koulussa. Myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut laadukkaan varhaiskasvatuksen, esi- ja 
perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäminen. Perheet haluavat lapsilleen 
yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun.  
 
Oppilasennusteita tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Jotta oppilasmäärän lasku olisi 
mahdollisimman pieni, tulee meidän onnistua tontti- ja asuntotarjonnassa Vesivehmaalla, 
Urajärven alueella sekä Vääksyn taajamassa. 
 

 Vesivehmaan koulun oppilasmäärä 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurinkovuoren koulun oppilasmäärien jakaantuminen opetusryhmiin.  
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synt.aika lkv opp 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

2016 
2017 
2018 

2023-24 89 17 17 16 19 6 14 

2024-25 91 16 17 17 16 19 6 

2025-26 98 13 16 16 18 16 19 

2019 2026-27 92 13 13 16 16 18 16 

2020 2027-28 90 14 13 13 16 16 18 

2021 2028-29 87 15 14 13 13 16 16 

2022 2029-30 80 9 15 14 13 13 16 

2023 2030-31 81 17 9 15 14 13 13 

2024 2031-32 68  17 9 15 14 13 

2025 2032-33 55   17 9 15 14 



 
 
 
 

 

 
Vesivehmaan koulun oppilaiden siirtyminen Aurinkovuoren koululle 
 
Aurinkovuoren koulun yleisopetuksessa olevien ryhmien määrä tulee olemaan 12-14 välillä, 
pienryhmien määrä tulee olemaan kuusi. Koulun tulee varautua myös valmistavan opetuksen 
järjestämiseen. Aurinkovuoren koulun oppilasmäärän arvioidaan kasvavan ennusteisiin nähden 
mm. Aniankedon kaavan toteutumisen yhteydessä. 
 
Vesivehmaan koulun oppilaat eivät mahtuisi olemassa oleviin opetusryhmiin, ilman että uusia 
luokkia tulisi perustaa. Vesivehmaan koulun oppilasmäärän arvioidaan kasvavan ennusteisiin 
nähden paremmin Lahden ja Hollolan läheisyyden ja alueen tontti- ja asuntotarjonnan vuoksi. 
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Vesivehmaan koulun 5-6 vuosiluokan oppilaiden opetuksen järjestyminen Aurinkovuoren kouluun 
 
Peruskunnostuksen ja peruskorjauksen, vaihtoehtojen 0 ja 1 osalta on tarkasteltu myös niin, että 
Vesivehmaan koulun 5.- 6 vuosiluokan oppilaiden opetus järjestettäisiin Aurinkovuoren koulussa. 
Siirtyminen olisi mahdollista nykyisellä oppilasmäärällä aikaisintaan lukuvuoden 2031-2032 alusta. 
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Kouluverkkoselvityksessä vuodelta 2020 esitettiin Vesivehmaan koulun osalta, että koulu aloittaisi 
4-opettajaisena kouluna lukuvuoden 2016-17 alusta. Urajärven alueen ensimmäisen vuosiluokan 
oppilaat aloittavat Vesivehmaan koulussa syksyllä 2017. Vääksyyn aikaisemmin osoitetut Urajärven 
oppilaat saavat jatkaa niin halutessaan Vääksyssä. Siinä vaiheessa, kun Itä-Asikkalan alueen oppilaat 
eivät enää mahdu Vesivehmaan kouluun, koulun 5-6 -luokat siirretään Vääksyyn. Tämänhetkisen 
ennusteen mukaan tämä toteutuu lukuvuonna 2020-2021. Tässä on huomioitava muuttoliike, joka 
voi muuttaa ennustetta ja aikataulua. Silloisessa esityksessä siirtoa puoltavana näkökulmana 
katsottiin olevan opetuksen toteuttaminen vuosiluokkakohtaisesti yhdysluokkaopetuksen sijaan. 
Nyt tämä tilanne on Vesivehmaan koulun osalta poistunut.  

 
HENKILÖSTÖ 

 
Alla olevaan taulukkoon on kuvattu henkilöstömäärän kehitys eri vaihtoehdoissa. Aurinkovuoren 
koulun henkilöstöstä kielten opettaja ja laaja-alainen erityisopettaja opettavat myös Vesivehmaan 
koulussa. Aurinkovuoren koulussa järjestetään kunnan pienryhmäopetus. Kouluilla jatkaisivat 
rehtorit ja yhteinen koulusihteeri. Aurinkovuoren koulun määrässä on kuusi pienryhmää ja yksi 
valmistan opetuksen opetusryhmä. 

 

 nykyinen tilanne Vesivehmaan koulu 1-4 vuosiluokille 

Vesivehmaan koulu 10 6 

opettajat 6 4 

ohjaajat 4 2 

Aurinkovuoren koulu 48 45 

opettajat 26 25 

ohjaajat 20 18 

 
Henkilöstömenoissa säästetään vuosittain arviolta n. 200 000 euroa, mikäli Vesivehmaan koulun 
opetus järjestetään vuosiluokille 1-4 ja 5-6 vuosiluokkien oppilaat siirtyvät Aurinkovuoren kouluun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

HANKESELVITYS VESIVEHMAAN KOULU, Antti Veijalainen, BERATER OY 
Tarja Parviainen, elinvoimajohtaja 
 
Tiivistelmä tehdystä hankeselvityksestä 
 

Nykyinen koulurakennus on rakennettu useassa osassa. Koululle on vuosien varrella rakennettu 
lisätilaa oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun laajennusta on tehty 
vaiheittain. Viimeisimmät laajennukset ja kunnostukset on tehty kahden lisäluokan ja teknisen 
työtilan osalta. Koulun nykyinen tilaohjelma ei vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita. 
Tilaohjelmavaateen sijoittaminen nykyiseen runkoon ei ole ilman toimintojen muokkaamista 
mahdollista. 
 
Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet vaativat 
tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa huomioida sujuva 
jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  

 
Peruskunnostus 
 

Nykyinen koulurakennus on rakennettu useassa osassa. Koululle on vuosien varrella 
rakennettu lisätilaa oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun 
laajennusta on tehty vaiheittain. Viimeisimmät laajennukset ja kunnostukset on tehty 
kahden lisäluokan ja teknisen työtilan osalta. Teknisen työtila peruskorjausta tulee jatkaa. 
Koulurakennuksen lämmityksenä on ilmavesilämpöpumppu, joka on asennettu vuonna 
2014. Vanha öljykattila toimii ilma-vesilämpöpumpun rinnalla. Sama lämmitysjärjestelmä 
palvelee myös päiväkotia. Lämpöpumppujärjestelmän tehot eivät nykytilanteessa riitä, 
jonka takia lämmitykseen joudutaan käyttämään myös öljyä.  
 

Tehdyn kuntoarvion perusteella ja siinä taustatietoina olleiden tutkimusten mukaan 
peruskorjauksessa on huomioitava mahdolliset sisäilmariskit. Kuntoarvion mukaisesti, 
ennen peruskorjauspäätöstä, tulee tehdä kattavat kuntotutkimukset nykyisistä rakenteista.  
Peruskorjaustason laajuus sekä tarvittavat tilaohjelmamuutokset tarkoittavat myös 
talotekniikan täydellistä peruskorjausta, pois lukien lämmönlähde ja joitain 
runkojärjestelmiä.  
 

Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet 
vaativat tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa 
huomioida sujuva jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  

 
0-vaihtoehto, jossa nykyiseen kouluun vain ylläpito jne. korjauksia 
 
Edut: 

• Korjaaminen voi vähentää uuden rakentamisen materiaalipäästöjä. 
• Rakennuksen säilyttäminen tukee kiertotaloutta ja resurssien tehokasta käyttöä. 

 
Haitat: 

• Heikko energiatehokkuus → korkeat käyttövaiheen päästöt. 
• Rakennusmateriaalit voivat sisältää ympäristölle haitallisia aineita (esim. asbesti, 

muovit). 



 
 
 
 

 

• Korjaaminen ei välttämättä mahdollista nykyaikaisten ympäristöstandardien 
saavuttamista. 

• Voi olla vaikea muuntaa rakennusta terveelliseksi ja viihtyisäksi 
oppimisympäristöksi. 

 
Ympäristövaikutukset: 

• Korkea energiankulutus → suuret hiilidioksidipäästöt käytön aikana. 
• Mahdollinen jätteiden synty korjausten yhteydessä (kierrätettävyys?). 
• Rakennuksen elinkaaren loppupäässä ympäristökuorma kasvaa. 

 
Peruskorjaus 

 

Nykyinen koulun koko on 1356 m². Peruskorjausvaihtoehto tulee tarkastelun osalta 
järkeväksi vain, jos vaadittava tilaohjelma saadaan mahtumaan nykyiseen 
rakennusmassaan. Tähän vaikuttaa opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut.  
 

Nykyinen koulurakennus on rakennettu useassa osassa. Koululle on vuosien varrella 
rakennettu lisätilaa oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun 
laajennusta on tehty vaiheittain. Viimeisimmät laajennukset ja kunnostukset on tehty 
kahden lisäluokan ja teknisen työtilan osalta.  
 

Tehdyn kuntoarvion perusteella ja siinä taustatietoina olleiden tutkimusten mukaan 
peruskorjauksessa on huomioitava mahdolliset sisäilmariskit. Kuntoarvion mukaisesti, 
ennen peruskorjauspäätöstä, tulee tehdä kattavat kuntotutkimukset nykyisistä rakenteista.  
Peruskorjaustason laajuus sekä tarvittavat tilaohjelmamuutokset tarkoittavat myös 
talotekniikan täydellistä peruskorjausta, pois lukien lämmönlähde ja joitain 
runkojärjestelmiä. Nykyinen koulurakennuksen lämmityksenä on ilmavesilämpöpumppu, 
joka on asennettu vuonna 2014. Vanha öljykattila toimii ilma-vesilämpöpumpun rinnalla. 
Sama lämmitysjärjestelmä palvelee myös päiväkotia. Lämpöpumppujärjestelmän tehot 
eivät nykytilanteessa riitä, jonka takia lämmitykseen joudutaan käyttämään myös öljyä. 
Peruskorjausvaihtoehdossa nykyinen lämmitysjärjestelmä vaatii tehon kasvatusta.  
 

Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet 
vaativat tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa 
huomioida sujuva jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  
Peruskorjausvaihtoehdossa tarvitaan väistötilat, jotka sijoitettaisiin hiekkakentälle. 
Alustava aikataulu olisi toteutettavissa niin, että peruskorjattu koulurakennus otettaisiin 
käyttöön 1.8.2028. 
 
Arvioidut kustannukset 4,4 – 4,6 miljoonaa euroa. 
 
1-vaihtoehto: Laaja peruskorjaus 80-luvun kouluun 

 
Edut: 

• Rakennuksen elinkaari pitenee → resurssitehokkuus. 
• Mahdollisuus parantaa energiatehokkuutta ja sisäilmaa. 



 
 
 
 

 

• Vähäisemmät materiaalipäästöt verrattuna uudisrakentamiseen. 
 

Haitat: 
• Korjaus voi olla kallis ja teknisesti haastava. 
• Rakenteelliset rajoitteet voivat estää optimaalisen energiatehokkuuden. 
• Haitta-aineiden (esim. asbesti) käsittely voi olla ympäristölle ja terveydelle 
riskialtista. 

 
Ympäristövaikutukset: 

• Kohtuulliset päästöt korjausvaiheessa, mutta pienemmät kuin uudisrakentamisessa. 
• Energiatehokkuuden parantaminen vähentää käytön aikaisia päästöjä. 
• Kiertotalouden mukainen ratkaisu → vähemmän neitseellisten materiaalien 
käyttöä. 

 
Uudisrakentaminen 
 

Nykyisen koulun korvaaminen uudisrakennuksella ja uudella rakennuspaikalla antaa 
mahdollisuuden koulurakennuksen tehokkaaseen suunnitteluun ja vastaamaan nykyisiä 
vaatimuksia. Alustava tilaohjelma kasvaisi 1 356 m² :stä  1 500 m². Tilaohjelman toteutus 
tulee olemaan joustavampaa ja mahdollisuus tuleviin tarpeisiin on mahdollista huomioida 
jo suunnitteluvaiheessa (esim. esiopetuksen järjestäminen koulun tiloissa). Tähän vaikuttaa 
opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut. 
 

Uudisrakennuksella saadaan myös mahdolliset sisäilmariskit minimoitua ja rakennukselle 
kauttaaltaan vaadittava elinkaari sekä energiatehokkuus.  
  
Mikäli uudisrakennus saadaan sijoitettu esim. nykyiselle pelikentälle eli uudelle 
rakennuspaikalle, voi vanha koulu toimia rinnalla rakentamisen aikana.  
  
Uudisvaihtoehdossa tulee teknisesti ja toiminnallisesti toteuttaa koulun irtautuminen 
päiväkotirakennuksesta teknisten järjestelmien ja ruokahuollon osalta 

Uudisrakennus tulee vaatimaan väestösuojan rakentamisen, joka on huomioitu 
tilaohjelmassa.  
 

Mahdollinen koulun uudisvaihtoehto tarkoittaa koulun välituntialueen uudelleen 
sijoittumista ja rakentamista sekä pelikentän uudelleen sijoittamista.  
Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet 
vaativat tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa 
huomioida sujuva jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  
 
Uudisrakentamisen kohdalla uusi koulu voitaisiin ottaa käyttöön 1.8.2027 alkaen. 
 
Uudisrakennusvaihtoehdossa voidaan vuonna 2023 tehty moduulilaajennus myydä tai 
hyödyntää kunnan jossakin muussa käyttötarkoituksessa.  
 
Arvioidut kustannukset 5,3-5,5 miljoonaa euroa. 



 
 
 
 

 

2-vaihtoehto: uudisrakentaminen, esimerkkinä puukoulu 
Edut: 
• Puu toimii hiilivarastona → pienempi hiilijalanjälki rakennusvaiheessa. 
• Mahdollisuus suunnitella rakennus energiatehokkaaksi ja vähäpäästöiseksi. 
• Rakennusmateriaalit voivat olla uusiutuvia ja kierrätettäviä. 
• Terveellinen sisäilma ja tilojen hyvä muuntojoustavuus. 
Haitat: 
• Rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa. 
• Rakennusvaiheessa syntyy päästöjä ja jätteitä, erityisesti purkamisen yhteydessä, mikäli 

purkumateriaaleja ei kierrätetä. 
• Lyhytikäinen tai huonosti suunniteltu rakennus voi menettää vähähiilisyytensä 

elinkaaren aikana. 
 

Ympäristövaikutukset: 
• Alhainen hiilijalanjälki, jos puu on kestävästi tuotettua ja rakennus pitkäikäinen. 
• Mahdollisuus käyttää uusiutuvaa energiaa → pienet käyttövaiheen päästöt. 
• Hyvä kierrätettävyys ja materiaalien uudelleenkäyttö elinkaaren lopussa. 

 
Liikennejärjestelyt ja välituntialue 
 

Liikennejärjestelyt tulevat vaatimaan toimenpiteitä molemmissa vaihtoehdoissa. 
Mahdollinen koulun uudisvaihtoehto tarkoittaa koulun välituntialueen uudelleen sijoittumista ja 
rakentamista sekä pelikentän uudelleen sijoittamista. Peruskorjausvaihtoehdossa pihan muutokset 
jäävät pienemmäksi, toki peruskorjaus tulee laajuudeltaan olemaan mittava, myös rakennuksen 
ulkopuolen korjauksilta, jolloin muutostöitä joudutaan tekemään. 

 
Alustava kustannusarvio 
 

Arvioidut kokonaissummat sisältävät suunnittelun, valvonnan ym. rakennuttajan kulut sekä 
hankevarauksen sekä kaikki hankkeeseen liittyvät rakentamiskulut ja pihatyöt sekä tarvittavat 
väistötilat. Budjettihinnan vaihteluvälitarkkuus on noin -10 - +20 %.  

 
Nykyisen koulun peruskorjaukselle tulee alustavien arvioiden mukaisesti varata kustannuksia noin 
4.400.000 – 4.600.000 €, riippuen lopullisesta saneerauslaajuudesta, väistötiloineen.  
 
Mahdollisen uudisrakennuksen vaihtoehdolle tulee varata kustannuksia noin 5.300.000 – 5.500.000 
€. 

Hankkeen riskit 
 

Hankkeen riskit kohdistuvat lähinnä peruskorjauksen toteutukseen sisäilmakorjauksien osalta sekä 
toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen osalta vanhaan rakennusrunkoon. Peruskorjauksen osalta 
myös budjettihallinta on haastavampaa mahdollisten suunnittelu ja toteutusvaiheen yllätyksien 
osalta.  
 
Uudisrakentamisen osalta suurin haaste tulee olemaan rakennuksen sijainti ja pihan toimintojen 
uudelleen järjestely. 

 
KUNTOTUTKIMUKSET 
 Valmistelussa 



 
 
 
 

 

ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Tiivistelmä, tehty tekoälyllä 
 

Kuntalaisvaikutukset 

• 0-vaihtoehto on lyhytnäköinen ja heikosti vaikuttava. 
• 1-vaihtoehto tarjoaa jonkin verran parannuksia, mutta rajoitukset ovat merkittäviä. 
• 2-vaihtoehto on selkeästi vahvin vaihtoehto kuntalaisvaikutusten näkökulmasta: se 

tukee vetovoimaa, toimivuutta, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Ympäristövaikutukset 
 

• 0-vaihtoehto on lyhyellä aikavälillä vähiten kuormittava, mutta pitkällä aikavälillä 
epäekologinen. 

• 1-vaihtoehto ei tuo merkittäviä parannuksia ympäristöön tai maisemaan. 
• 2-vaihtoehto tukee parhaiten ilmastotavoitteita, maisemallista laatua ja liikenteen 

turvallisuutta. 
 

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
 

• 0-vaihtoehto kuormittaa henkilöstöä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, eikä tarjoa 
houkuttelevaa työympäristöä. 

• 1-vaihtoehto aiheuttaa suurta kuormitusta lyhyellä aikavälillä, mutta tuo rajallisia 
parannuksia pitkällä aikavälillä. 

• 2-vaihtoehto tukee henkilöstön työhyvinvointia, houkuttelevuutta ja organisaation 
kehitystä molemmilla aikajänteillä 

• Huom! Tässä ei arvioitu mahd. 5-6. lk opetuksen siirtämistä Aurinkovuoren kouluun 
 

Taloudelliset vaikutukset 
 

• 0-vaihtoehto ei kehitä elinvoimaa, lyhyellä aikavälillä halpa, pitkällä kallis, ylläpito 
monimutkaista ja epävarmaa. 

• 1-vaihtoehto ratkaisuna kallis hyötyyn nähden, parannuksia mutta ei merkittäviä 
• 2-vaihtoehto tukee elinvoimaa parhaiten, kustannustehokas pitkällä aikavälillä, 

moderni, tehokas, ennustettava, kustannusero peruskorjaukseen nähden on pieni 
suhteessa saatuun hyötyyn 

 
Oppilaisiin kohdistuvat vaikutukset 

• 0-vaihtoehto tulevaisuus epävarmaa, tilat rajoittavat toimintaa, mahdollisia 
sisäilmaongelmia tulevaisuudessa, oppimisen tuki vaikeutuu pienryhmätilojen puutteen 
vuoksi, ei mahdollista laajempaa tarjontaa mm.varastotilojen puutteen vuoksi,  

• 1-vaihtoehto ei joustavuutta tuleviin vaatimuksiin, ei täysin toimivia tiloja, ei tuo 
merkittävää parannusta,  



 
 
 
 

 

• 2-vaihtoehto tilat suunnitellaan nykyisten vaatimusten mukaisesti, turvalliset, 
terveelliset ja monikäyttöiset tilat, pienryhmätilat, voidaan suunnitella monipuolisia 
tiloja eri ikäryhmille 

Oppilaiden näkemykset 

Toiveita uudelle koululle 

• Tilava, moderni ja värikäs rakennus 

• Oma kirjasto ja rauhoittumistila 
• Uima-allas, trampoliini, crossirata 
• Eläinvierailuja mahdollistava tila 
• Tekonurmikenttä ja iso liikuntasali 

• Päiväkoti lähellä 
• Kaksikerroksinen rakennus suuremmalla piha-alueella 

Parannusehdotuksia nykyiseen koulurakennukseen 

• Isompi ruokala, sali ja luokat 
• Enemmän vessoja ja parempi siisteys 
• Lisää välituntivälineitä ja kiipeilytelineitä 
• Oppilaiden omia tiloja (esim. lukemiseen, pelaamiseen, lepohuone) 
• Parempi ilmanvaihto ja kaiutinjärjestelmä 
• Kasvillisuutta ja viihtyisyyttä sisätiloihin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
Vesivehmaan koululla 9.9.2025 
Paikalla 11 henkilöä 
 
Kuntalaisvaikutukset 
 
Mikä merkitys ratkaisulla on kunnan pito- ja vetovoimalle  
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Ei vaikuta positiivisella tavalla 2 kpl 
- Ei houkuttele asukkaita 4 kpl 
- Ei viesti, että kunta haluaa panostaa lapsiin (korjauskin on panostus lapsiin) 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Kuntaan saadaan koulu, joka on korjattu vastaamaan nykyajan tarpeita 2 kpl 
+ Houkuttelee osittain myös lapsiperheitä 
+ Viestii ulospäin, että kunta välittää lapsiperheistä: halutaan taata terveellinen koulu 

 
2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Kaikki eivät ole Vääksyssä, reuna-alueet myös tärkeitä! 3 kpl 
+ Uusi, moderni koulu houkuttelee kuntaan lapsiperheitä 3 kpl 
+ Koulun ja päiväkodin ruokahuolto toimivat entistä paremmin, eli tätäkään ei tarvitse 
keskittää Vääksyyn 3 kpl 
+ Vahva vetovoimatekijä ulospäin: haetaan kasvua lapsiperheistä 
+ Iso markkinointiteko – Suomen ainoa kasvava kyläkoulu! 
+ Lisää luottamusta asukkaiden osalta: luodaan maaseutuympäristölle elinvoimaa! 
+ Kylien ikäihmisille toimiva harrastetila (iltakäyttö) 

 
- Valitusmahdollisuus voi viivästyttää rakennuksen valmistumista 

 
Mikä merkitys ratkaisulla on kylän pito- ja vetovoimalle? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Tekohengittämällä vanhaa koulua ei viestitä käyttäjille halua kehittää palveluita 5 kpl 
- Antaa epävarman kuvan tulevaisuudesta 3 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Hankkeen pidempi ajallinen kesto häiritsee arkea ja peruskorjausvaihtoehdossa projektin 

aikataulu voi myös venyä 3 kpl 
- Rajalliset mahdollisuudet vanhoissa tiloissa 2 kpl 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Kylässä on moderni ja toimiva, nykyvaatimuksiin suunniteltu koulu 4 kpl 
+ Koulurakennus on kylässä kauan = koulurakennus on turvattu 4 kpl 



 
 
 
 

 

+ Lapsiperheet haluavat muuttaa Vesivehmaalle 4 kpl 
+ Uudisrakennuksessa pystytään huomioimaan kylätoiminnan tarpeet 3 kpl 
+ Suomen ainoa kasvava kyläkoulu on jo markkinointiteko: investointi kunnan ja kylän 
tulevaisuudelle 

 
Mikä vaikutus ratkaisulla on koulun toimintaan?   
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Vain 5 vuoden kesto 3 kpl 
- Aiheuttaa lisäremonttia ja lisäkustannuksia, ehkä? 2 kpl 
- Meluhaitta, häiriöt 2 kpl 
- Tekohengitystä, kustannustehotonta, lyhytnäköistä 2 kpl 
- Joustavuus tilojen käytössä kärsii 
- Pitkittää ongelmaa 

 
+ Antaa lisäaikaa varautua tuleviin (lapsiluku, parempi taloussuhdanne) 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Koulun epäkäytännöllinen” muoto säilyy 2 kpl 
- Tarvitaan väistötilat? 
+/- Ehkä terveellinen koulu – saadaanko silti toimivaksi ? 2 kpl 
+/- Välituntialue säilyy + kenttä säilyy (myös huonossa mielessä) 

 
+ antaa lisäaikaa varautua tulevaan 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Nopeasti valmis 3 kpl 
+ Vaikutus tilaratkaisuihin suurin 4 kpl 
+ Kuntotarkastus 
+ Mahdollisimman pitkään käyttökelpoinen 3 kpl 
+ Ei tarvita väistötiloja 3 kpl 
+ Lähtee aidosti koulun tarpeista 5 kpl 
+ Takaa parhaat ratkaisut tulevaisuudelle 3 kpl 

 
- Maksaa eniten 

 
Mikä vaikutus ratkaisulla on päiväkodin toimintaan? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+ ”Ruokakäytävä” ei siirtyisi 
 

- Päiväkodilla on hyvin rajallinen mahdollisuus käyttää koulun tiloja 
 

1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 
 

- Meluhaitta 



 
 
 
 

 

- Ruokailun järjestäminen remontin aikana 
- Salin käyttömahdollisuus poistuu 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Liikennejärjestelyjen uusiminen 3 kpl 
+ Koska voi vaikuttaa vielä, yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa voisi lisääntyä 4 kpl 
+ Vähin meluhaitta 

 
Mikä vaikutus eri vaihtoehdoilla on tilojen  käyttömahdollisuuteen (iltakäyttö)? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+/- Iltakäyttö säilyy ennallaan. Tämä jo rajoittunutta, koska kiinnostusta enempään olisi 5 kpl 
 
- Ei houkuta muita toimijoita (Wellamo) tarjoamaan kyläläisille aktiviteetteja. 3 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Korjausaikana ei käyttömahdollisuutta 4 kpl 
- Tilanne ei merkittävästi parannu nykyisestä 2 kpl 

 
 

2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Mahdollistaa monipuolisemman tarjonnan 6 kpl 
+ Mahdollista huomioida laajasti eri ikäryhmien tarpeet (perheet, ikäihmiset, 
nuoret/iltakäyttö) 4 kpl 
+ Mahdollistaa nykyisen palvelutarjonnan rakennusajan 4 kpl 
+ Kerhojen lisääntyminen 
+ Mahdollistaa käytännöllisyyttä iltakäytössä 

 
Mikä vaikutus eri ratkaisuilla on turvallisuuteen ja varautumiseen? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Turvallisuuden parantaminen ei onnistu 5 kpl 
- Riittämätön väestönsuoja 4 kpl 
- Ruokahuollon resurssit tulevat vastaan 3 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Mahdollistaako kiinteistä siltikään turvallista ympäristöä: riittääkö tila, rakennuksen 

muoto, kallista? 4 kpl 
- Jättö- ja huoltoliikenteelle ei yhtään enempää tilaa 2 kpl 
- Rakennusvaihe ei kovin turvallinen 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 



 
 
 
 

 

+ Mahdollistaa tehdä tilat tarpeen mukaan: turvallista, pystytään varautumaan parhaiten 7 
kpl 
+ Turvallinen kylä tavoitteena 6 kpl 
+ Jättö- ja huoltoliikenne mahdollista suunnitella turvallisiksi 3 kpl 
+ Ruokahuollon resurssit mahdollista suunnitella järkeviksi 2 kpl 
+ Turvallisin rakennusvaiheessa 2 kpl 

 
 
Ympäristövaikutukset 
Mikä vaikutus eri vaihtoehdoilla voi olla ympäristöön, liikenteeseen ja maisemaan 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Toimimaton saattoliikenne 4 kpl 
- Turvallisuus 2 kpl 
- Pieni piha-alue (vaikka liikkuva kunta) 4 kpl 
- Maisemallisesti ruma rakennus maalaismaisemassa 2 kpl 
- Energiavaihtoehdot epäekologisia 2 kpl 
- Investointikustannukset tuntemattomat (kattavat kuntotutkimukset puuttuvat) 2 kpl 
- Siirretään korjausvelkaa (kasvaa) 

 
+ Ei kuormita ympäristöä lähivuosina (nettovaikutus maksetaan tulvina vuosina) 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Edelleen ruma rakennus 
- Edelleen toimimaton piha-alue ja saattoliikenne 4 kpl 
- Remontointi kuormittaa ympäristöä 
- Työmaaliikennehaitta isoin tässä vaihtoehdossa: kulku työmaan ohi väistötiloihin 

työmaaliikenteen seassa 
 

+/- Ei kuormita ympäristöä purkukustannuksilla – mutta onko totta, jos peruskorjataan niin, 
että vain seinät jäävät jäljelle? 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Edelleen toimimaton piha-alue ja saattoliikenne 4 kpl 
+ Käytössä ympäristökuormitus kaikista pienin 
+ Kaunis, ympäristöön sopiva puukoulu tuo ympäristönäkökulmat huomioon 
+ Työmaa saadaan paremmin rajattua (kuin 1. vaihtoehdossa) 

 
- Rakennusaikainen vaihe aiheuttaa / vaikeuttaa aina kouluelämää. 

 
Energiansäästöön ja ilmastotavoitteisiin 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+ Ei kuormita ympäristöä purkukustannuksilla 
 

- Pitkällä aikavälillä ympäristöä kuormittavampi ratkaisu 4 kpl 



 
 
 
 

 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Ei kuormita ympäristöä purkukustannuksilla 

 
- Pitkällä aikavälillä ympäristöä kuormittavampi ratkaisu 4 kpl 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Hiilineutraalisuustavoitteiden (2030) mukaan purkaminen on ylipäätään mahdollista / edes 
kohtuullisen hintaista 
+ Voidaan tehdä modernit energiaratkaisut 4 kpl 
+ Voidaan valita ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit 3 kpl 

 
- Sääli purkaa (jollain tavalla toimiva) rakennus: ympäristö kuormittuu 2 kpl 

 
Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset Asikkalan kunnassa 
 
Mikä vaikutus ratkaisulla on lyhyellä aikavälillä(1-5 vuotta)  

• Päivänkodin henkilöstöön 
• Koulun henkilöstöön 
• Palvelualueen (alakoulujen) henkilöstöön 

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
- Hankalaa ja kuormittavaa, ylläpito häiritsee opetusta (vaikkei edes tuo juuri mitään lisää) 

3 kpl 
- Kaikkien viihtyvyys 2 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Kaikista raskain vaihtoehto, koko ajan väistötiloissa, ei kunnon pihoja 4 kpl 
+ Muutos vähäinen 
+ Muutos vähäinen 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Ei juuri vaikutusta, kivuton siirtymä uuteen kouluun 3 kpl 
 
 
Mikä vaikutus ratkaisulla on pitkällä aikavälillä (20-25 vuotta) 

• Päivänkodin henkilöstöön 
• Koulun henkilöstöön 
• Palvelualueen (alakoulujen) henkilöstöön 

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
- Henkilöstöä kuormittava vaikutus 4 kpl 
- Ei houkutteleva työpaikka 4 kpl 



 
 
 
 

 

- Mahdolliset sisäilmaongelmat  3 kpl 
 
 

1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ / - Työterveys taattu sisäilma- ym. asioiden osalta, mutta ei poista sitä, että tilat ahtaita 
eivätkä täysin moderneja 

 
2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Kiinnostava työpaikka, kiinteistö antaa mahdollisuudet toteuttaa nykyaikaista opetusta 6 
kpl 
+ Työhyvinvointi 10, 3 kpl 
+ Lisää asukkaita -> lisää työpaikkoja 3 kpl 

 
Taloudelliset vaikutukset 
 
Mikä on eri vaihtoehtojen vaikutus elinvoimaan 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- ”Tekohengitys” tuottaa vain kuluja 3 kpl 
- Siirretään ongelmat tulevaisuuteen -> korjausvelka kasvaa 3 kpl 
- Ei voida tarjota mitään uutta, kun tilat eivät anna myöden 2 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Vanhan korjaus suhteessa uuteen on aina kalliimpaa 
- Tilat rajoittaa osittain 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Positiivinen vaikutus 4 kpl 
  + Lisää vetovoimaa kylälle -> muuttovirta positiivinen 
 + mahdollistaa erilaisia tilaisuuksia 
+ Isommat harrastetilat -> tilojen vuokraus 2 kpl 
+ Paras hinta-laatusuhde 2 kpl 
+ Voidaan nähdä panoksena myös maatalouden ja maaseudun elinvoiman parantamiseen 2 
kpl 

 
- Kallein vaihtoehto 

 
Mikä on eri vaihtoehtojen vaikutus kiinteistökustannuksiin 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Lyhyellä aikavälillä halvin, mutta pitkällä aikajänteellä kulut voivat kasvaa ja epävarmuus 
lisääntyy 4 kpl 

 
 



 
 
 
 

 

1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 
 

- Hintava suhteessa hyötyyn 2 kpl 
- Tilojen osalta ei välttämättä pitkäaikainen ratkaisu 2 kpl 
- Ovatko kaikki kustannukset varmasti tiedossa eli onko arvio realistinen, yllätyksiltä ei 

tod. näköisesti säästytä 2 kpl 
 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Kustannusero vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä on vähäinen saatuun hyötyyn nähden 4 kpl 
+ Puoltaa valintaa uuden koulun rakentamisen osalta 2 kpl 

 
Mikä on eri vaihtoehtojen vaikutus kiinteistön ylläpitoon (lämmitys, ilmanvaihto, käyttövesijärjestelmä)  
 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- ei tuota lisäarvoa suhteessa kuluihin 
- lämmitys yms kiinteistön tekniset ratkaisut ovat monimutkaisia, koska koulua on 
rakennettu vaiheittain 3 kpl 
-/+ onko ylläpitokustannuksiltaan halvin vaihtoehto, onko? 2 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-/ + Voidaanko kustannuksia kunnolla arvioida? 2 kpl 
+ Ilman laatu paranee 
- Tekohengitystä  

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ ennustettavin ja todennäköisesti halvin ratkaisu 4 kpl 
+ sisäilman laatu paranee  3 kpl 
+ mahdollista tehdä modernit ratkaisut energiatehokkuuden ja ylläpitokustannusten osalta 2 
kpl 

 
Lapsivaikutusten arviointi 
 
Miten ratkaisu 

- tukee lasten oikeutta turvalliseen, laadukkaaseen ja saavutettavaan opetukseen? 
- vaikuttaa oppilaan saamaan opetuksen järjestämiseen? 

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
-opetuksen järjestäminen on haastavampaa muihin vaihtoehtoihin verrattuna, henkilökunta 
joutuu organisoimaan tilojen käyttöä arjessa enemmän 4 kpl 
+tilanne pysyy vakaana lähitulevaisuudessa, kun ei ole rakennustyömaata tai siirtotiloja 3 kpl 
-useita remontteja pienen ajan sisään 3 kpl 
-/ +miten varmistetaan tilojen turvallisuus? esim teknisen työtilan varasto 



 
 
 
 

 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-ei korjaa perusongelmaa eli tilojen riittämättömyyttä, vaikka maksa paljon 4 kpl 
-Väistötiloja tarvitaan pitkään 4 kpl 
-meluhaitta opetukselle 3 kpl 
- mikäli laadukkaan/ turvallisen/saavutettavan opetuksen kriteerit muuttuvat, ei siihen voi 
varautua 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Pystytään alusta alkaen suunnittelemaan tiloja opetuksen näkökulmasta 4 kpl 
+ tiloista saadaan monikäyttöiset 4 kpl 
+ tilava, turvallinen ja terveellinen koulu pihoineen 2 kpl 
-rakennusaikana on melua ja liikennettä 3 kpl 
+ lapsen mielialaa piristävä ja motivoiva 2 kpl 
+ opetuksen hyvä taso jatkuu 2 kpl 
+ oppimisen tukea tarvitseville oppilaille saadaan pienryhmätiloja 3 kpl 
+ opetusvälineiden ja – tekniikan päivittäminen uuteen 2 kpl 

 
Miten ratkaisu vaikuttaa koulupäivän jälkeiseen toimintaan ja vapaa-aikaan?  
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+ ei vaikutusta nykytilanteeseen 3 kpl 
- tarjonta on nykyisellään ollut suppea 3 kpl 
- tarjontaa ei voida lisätä 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-hetkellinen haitta ilman oleellista parannusta alkuperäiseen 5 kpl 

 
2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-hetkellinen haitta rakennuksen purkutöissä 3 kpl 
+ monipuolista toimintaa tukevat tilat 4 kpl 
+ mahd suunnitella toimintaa eri ikäisille eri aikoina 4 kpl 
+ laajempi harrastusmahdollisuuksien kirjo, tilat eivät tule vastaan 4 kpl 
+ kunnon tilat ip-toiminnalle 2 kpl 

 
Miten ratkaisu 

- vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin ja terveyteen? 
- vaikuttaa oppimisen tukeen tai opiskeluhuollon palveluihin  

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
-riski, että toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä 4 kpl 
-tilat ovat riittämättömiä jatkossakin 4 kpl 
-sisäilmaongelmia ei saada korjattua 3 kpl 



 
 
 
 

 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-väistötilojen ja lopullisen rakennuksen tilahaasteet 3 kpl 
+pitkäkestoisempi ratkaisu tekniikan osalta 3 kpl 
-meluhaitta 
-ei saada rakennettua täysin toimivaa, nykyvaatimuksia vastaavia tiloja 2 kpl 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

-työmaa voi aiheuttaa häiriötä, pienemmän kuin peruskorjauksessa 3 kpl 
+terve ja turvallinen koulu piha-alueineen 4 kpl 
+nykyaikaiset ja oikein mitoitetut ratkaisut 5 kpl 
+pitkäaikainen ratkaisu 4 kpl 
+eriyttämistilat 4 kpl 
+omat tilat opiskeluhuollolle ja terveyspalveluille 4 kpl  

 
Lapsivaikutusten arviointi: Oppilaat 
 

1. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu 
On säännöt 
Ei ole liian vanha 
Ei ole liian ahdas 
Tasainen lattia 
Sopivan kokoiset luokat 
 
Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
Isompi kiipeilyteline, karusellin tulisi olla pyöreä ja siinä pitäisi olla penkit → olisi 
turvallisempi 
Ruokala voisi olla isompi 
Voisi olla kasvillisuutta sisällä 
Tiiliverhoiltu osa koulua voisi myös olla puuverhoiltu 
 
Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 
Vaaleansininen 
Vähän isommat vessat ja enemmän vessoja 
Isompi ruokala 
Pikkuluokka, johon voisi mennä rauhoittumaan 
Koulun oma kirjasto 
 
”Me ei haluta uutta koulua, tää on ihan paras!” 
2. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu   

• tiiliseinät  

• valvontakamerat  

 Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa?  
• vessojen lukot  



 
 
 
 

 

• vessojen siisteys  

• salin renkaat helppokäyttöisiksi  

Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan?   
• kirjasto, jossa mahtuu lukemaan ja kirjastokortit, joten kirjoja voi lainata kotiin  

• tietokoneluokka, jossa pöytäkoneet  

• uima-allas ja sauna  

• älytaulut + isot liitutaulut  

• reilunkokoinen ruokala, jossa isot pöydät  

• parempi ”saunakoppi”  

• uudet kiipeilytelineet  

• korkeat pöydät ja tuolit  

• eläimiä ja/tai tila, jossa eläimet voivat vierailla  

• crossirata  

 



 
 
 
 

 

3. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu 
 
Ei kiusata eikä haukuta eikä kiroilla. Tai jos näin käy, niin siihen puututaan. Pieni on turvallinen. Kaikilla on 
hyvä olla. On turvalliset aikuiset, joilla voi kertoa, jos on joku hätänä. Ei puututa toisten asioihin. Otetaan 
kaikki leikkiin mukaan. Annetaan keskittymisrauha eikä puhuta toisen päälle. Jos haluaa olla yksin, niin saa 
olla. Kuunnellaan aina ohjeita. Ei käytetä puhelinta koulun alueella. Ei vastustella henkilökuntaa. Ei kosketa 
ilman lupaa toisen tavaroihin. 
 
Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
 
Isompi koulunpiha. Lisää välituntivälineitä ja -telineitä (keinuja, kiipeilytelineitä). Juomapisteitä lisää. 
Enemmän vessoja. Enemmän ruokailupaikkoja. Oppilaiden oma huone esim. pelaamiseen, lukemiseen. 
Tavalliset /oikeat pulpetit. Pyörivä tuoli, jossa reppu pysyy selkänojassa. 
 
Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 

Ei liian iso koulu. Iso liikkasali. Enemmän liikuntavälineitä. Trampoliini. Uimahalli        Kaikki kellot 
näyttäisivät samaa aikaa. Päiväkoti lähellä. 
 
4. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu? 
 
Turvallinen välituntialue ja riittävästi välineitä. 
Tutut aikuiset ja tuttu ympäristö. 
 
Katos pyörätelineille. 
Iso katos, jossa voi olla suojassa sateelta. 
Iso kenttä, jossa talvella on luistelua varten kaukalo. 
Frisbeegolf-koreja. 
 
Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
 
Isommat luokat. 
Isompi kouluruokala, jotta kaikki mahtuvat sinne syömään. 
Isompi sali. 
Isommat käytävät, joihin mahtuu riittävästi naulakoita. 
 
Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 
Isompi koulu: isommat tuulikaapit 
Kaksikerroksinen, jotta välituntialue on suurempi. 
  



 
 
 
 

 

5. lk 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu? 

- Ei kiusaamista, sijainti → rauhallisuus, tilava, riittävä tekniikka ja toimivat laitteet → nykypäivän 

standardit, hyvä ruoka, liikunnallisuus, toimivat saniteettitilat, välipala-automaatti, uudet välineet 

ja tarvikkeet 

Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
- Parempi puukässän luokka, trampoliini+foami, ilmastointi, kaiutinjärjestelmät, tussitaulut, 

lepohuone, uudet pulpetit ja tuolit, lukunurkkauksia+ryhmätyöskentelytiloja, sohvia ja nojatuoleja, 

isompi liikkasali ja ruokala 

Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 
- Hieno, isompi/tilavampi, värikäs, moderni mutta samankaltainen, tekonurmikenttä 

(viilennysjärjestelmällä) 

- samat asiat, kuin parantaisimme nykyisessä koulussa ja hyvän sekä turvallisen koulun asiat.  

 
 


