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TIIVISTELMÄ 
 

Kunnanhallituksen päätöksellä 15.6.2022 §181 Vesivehmaan koulukiinteistön käyttöä tulee 
tarkastella uudestaan kolmen vuoden päästä. Tätä varten päätöksen tekoa varten 
valmistelleen koulua koskeva tarveselvitys. Siinä hyödynnetään Berater Oy:n tekemää 
hankesuunnittelmaa, jossa tutkitaan vaihtoehdot nykyisen koulun peruskorjauksen ja 
mahdollisen laajennukset sekä uudisrakentamisen välillä kustannusarvioineen ja 
aikatauluineen sekä väistötilatarpeineen. Kustannusarvio on laadittu sen pohjalta, että 
Vesivehmaan koulu jatkaa 1-6. vuosiluokkien kouluna. 
 
Peruskunnostus on resurssiviisas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka mahdollistaa 
nykyisen koulurakennuksen elinkaaren jatkamisen, mutta vaatii teknisten järjestelmien 
parantamista. Se tukee kiertotaloutta ja voi olla taloudellisesti järkevä ratkaisu, mikäli 
rakenteet ja tilat ovat pääosin kunnossa ja tilaohjelma voidaan sovittaa olemassa olevaan 
rakennusmassaan. Peruskunnostus ei välttämättä täytä opetuksen ja terveellisyyden 
nykyvaatimuksia. Ratkaisu pitkittää tulevia päätöksiä.  

Peruskorjaus on kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja resurssiviisas vaihtoehto, joka 
mahdollistaa nykyisen koulurakennuksen elinkaaren jatkamisen. Se tukee kiertotaloutta ja 
voi säilyttää koulun paikallisen identiteetin, mikäli tilaohjelma saadaan sovitettua nykyisiin 
rakenteisiin. Ratkaisu tulee sisältämään teknisiä haasteita.  

Uudisrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa terveellinen, energiatehokas ja 
pedagogisesti toimiva koulu, joka vastaa sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiin. Se tukee 
opetuksen laatua, kunnan strategisia tavoitteita ja kestävää kehitystä. 
Uudisrakentaminen on kallein vaihtoehto. Se tulee lähtökohtaisesti suunnitella 
muuntojoustavaksi. 

Vesivehmaan koulun säilyttämisellä 1-6 vuosiluokkien kouluna on olemassa perustelut 
elinvoiman ja opetuksen järjestämisen näkökulmasta. Kuitenkin kuntakohtaista 
oppilasmäärän kehitystä tulee seurata ja arvioida myös jatkossa.  

 
Talousvaikutuksiltaan 5-6. vuosiluokan oppilaiden siirto Aurinkovuoren kouluun vähentäisi 
henkilöstömenoja sekä kiinteistöstä aiheutuvia kuluja, mutta se on mahdollista vasta 
lukuvuoden 2029-2030 alusta. 
 
Päätösehdotuksena valtuustolle on Vesivehmaan koulun uudisrakentaminen. Kyseistä 
ratkaisua puoltavat koululle tehty kuntotutkimus, ennakkovaikutusten arviointi sekä eri 
vaihtoehtojen pohjalta tehty kokonaisarvio. Uudisrakentamisella turvataan laadukas 
palvelukokonaisuus pitkälle tulevaisuuteen. 
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YLEISTÄ 
 

Vesivehmaan koulu on elinvoimainen kyläkoulu Itä-Asikkalan koululaisille. Koulussa 
opiskelevat 1- 6. vuosiluokkien oppilaat. Koululle on vuosien varrella rakennettu lisätilaa 
oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun laajennusta on tehty 
vaiheittain. Viimeisimmät peruskunnostukset on tehty kahden lisäluokan ja teknisen 
työtilan osalta.  
 
Koulusta on kulkuyhteys päiväkoti Vehmikseen. 
 
Liikuntasali on koulun ylpeyden aihe.  

 
Luokkatilat 

 
Koulu oppimisympäristönä on muuttunut vuosien varrella. Asikkalan kunnassa oppilaille on 
määritelty perusluokka, jossa oppiminen tapahtuu. Tämä tuo oppimistilanteeseen 
rauhallisuutta ja turvallisuutta. Vesivehmaan koulussa luokkakohtainen oppilasmäärä jää 
alle 20 oppilaan, jolloin luokkien koko voi vaihdella 50 – 60 m² välillä. 
Oppisen ja koulunkäynnin tuen tarve tulee myös arvioida oppimisympäristöjen 
suunnittelun lähtökohtana.  Sitä varten koulun opetustiloihin tarvitaan pienryhmätiloja; 
yksilötyöskentelyn, pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Oppimisen tukea antaa laaja-alainen 
erityisopettaja, joka käy koulussa kaksi kertaa viikossa. 

 
Muiden aineiden opetus 

 
Käsityötilat vaativat laajempaa peruskunnostamista. Käsityötiloja ovat ns. tekstiili ja 
tekninen työtila. Kielten opetusta järjestetään 2-3 kertaa viikossa. Osan tiloista tulee olla 
muunneltavissa tai monikäyttöisiä.  

 
Opiskeluhuolto 

 
Koululla järjestetään opiskeluhuollon palvelut (kuraattori, kouluterveydenhoitaja ja 
koulupsykologi). 

 
Iltapäivätoiminta 

 
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. 
vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille 
oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään lautakunnan päättämien periaatteiden 
mukaisesti. 

 
Valmistuskeittiö ja ruokasali 

 
Koulussa on oma valmistuskeittiö, jossa valmistetaan ruokaa koulun oppilaiden lisäksi 
päiväkoti Vehmiksen lapsille ja henkilöstölle. Ruokasalin tulee olla muutettavissa 
monipuoliseen opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn soveltuviksi yhteiskäyttöisiksi 
alueiksi.  



3 
 

 
Keittiötä on laajennettu kahdessa eri vaiheessa (nyt 83 m²) ja sen nykyinen kapasiteetti 
vastaa tämänhetkistä koulun ja päiväkodin ateriatarvetta. Viimeisen laajennuksen 
yhteydessä myös uusittiin ruokasalin kalusteet, jotka mahdollistavat hyvin tilan käytön 
myös opetukseen. Ruokailutila tosin on pieni eli osa luokista syö luokassa, jottei ruokailua 
tarvitse porrastaa liikaa. Suurempi ruokailutila mahdollistaisi yhteisöllisemmän ruokailun 
kaikkien osalta sekä tilan käytön opetus- ja ryhmätyötilana paremmin. 
 
Vesivehmaan koulun keskuskeittiön/ valmistuskeittiön (Vesivehmaan alakoulu +Vehmis 
päiväkoti) asiakkaita ovat päiväkoti Vehmiksen lapset ja henkilöstö ja koulun oppilaat ja 
henkilöstö. 
 
Mikäli tuotettavien aterioiden määrä nousee oleellisesti (yli 10%) tulee keittiön laitekantaa 
uusia. Vesivehmaan valmistuskeittiö on tärkeä osa myös kunnan ruokahuollon 
varautumista ja sen muuttaminen esim. palvelukeittiöksi, ei ole tällä hetkellä mahdollista, 
koska muilla kunnan valmistuskeittiöillä ei ole siihen tarvittavaa kapasiteettia.  
 
Liikuntasali 

 
Liikuntasali on ollut toimiva Vesivehmaan kokoiselle kylälle. Liikuntatilaan pääsy tulee olla 
myös ulkokautta. Liikuntasalin yhteyteen tarvitaan kaksi pukeutumistilaa oppilaille sekä 
pienempi tila henkilöstölle. Liikuntasalin yhteydessä tulee olla varastotila liikuntavälineille 
ja tuoleille. Sali toimii liikunnan lisäksi juhlatilana. 

 
Hallinnolliset tilat 

 
Henkilöstömäärän kasvun myötä opettajainhuone, rehtorin työhuone ja arkistotilat ovat 
tällä hetkellä riittämättömät. Yksi varastotiloista on opettajainhuoneen yhteydessä, mikä 
on ollut toimiva ratkaisu. Opetushenkilöstön sosiaalitilat ovat olleet pienet ja puutteelliset 

 
Varastotilat 

 
Oppilas- ja henkilöstömäärän kasvun myötä koulun varastotilat ovat alkuperäiset. 
Opetusmateriaalien ja -välineiden sekä koulukohtaisten tietokoneiden suuri määrä vaatii 
vähintään kaksi varastotilaa. 

 
Piha-alue 

 
Koulurakennuksen piha-alueelle luodaan uusia oleskelupaikkoja sekä monipuolisia leikki- ja 
liikuntamahdollisuuksia, mukaan lukien esteettömät välineet ja ryhmätyöskentelyyn 
soveltuvia alueita. Piha-aluetta käytetään liikuntatuntien pitoon, joten sen tulee 
mahdollistaa palloilu, luistelu ja yleisurheilu hyppyjä. Hiihtämiseen soveltuva alue /reitti 
olisi hienoa saada koulun välittömään läheisyyteen (halsteri /taitorata). Välinevarastossa 
säilytetään liikuntavälineistöä, jota käytetään välituntisin ja oppitunneilla. 
 
Piha-alueen suunnittelussa henkilökunnan ja vierailijoiden paikoitus sekä oppilaiden 
saattoliikenne on tärkeää suunnitella hyvin. Saattoliikennettä on käsitelty kunnan 
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liikenneturvallisuustyöryhmässä 6.2.2024. Työryhmässä todettiin, että saattoliikenteen 
tarvittavat muutokset valmistelleen koulun tarveselvityksen yhteydessä. 
Kiinteistönhoidolle tulee olla oma huoltorakennus.  
 
Jätehuollon järjestäminen on oma kokonaisuutensa. 

 
Varautuminen 

 
Vesivehmaan koulu on kylän keskus. Sen vieressä on päiväkoti Vehmis. Kriisitilanteisiin tai 
poikkeusolosuhteisiin varautuminen on tärkeää huomioida tarvekartoituksen yhteydessä. 

 
Sisäilma 

 
Terveydensuojelulain mukainen säännöllisen valvonnan tarkastus Vesivehmaan koulun 
tiloihin ja toimintaan on toteutettu viimeksi 17.10.2024. Rakennuksen ilmanvaihto on 
toteutettu usealla eri ilmanvaihtokoneella. Ilmanvaihtokoneiden suodattimia vaihdetaan 
säännöllisesti. Käyttäjät kokevat huonoa sisäilmaa ja poikkeavia hajuja mm. liikuntasalissa. 
Ulkopuolisen toimittamassa koulukiinteistöä koskevassa tarveselvityksessä otetaan kantaa 
laajempien kuntotutkimusten suorittamiseen. 

 

Henkilöstö 

 

Koulussa työskentelee kuusi luokanopettajaa ja neljä koulunkäynninohjaajaa. Tämän lisäksi 
ateria ja siivous- ja kiinteistöpalvelussa on neljä työntekijää. Koulussa vierailee viikon 
aikana myös muita opettajia ja henkilöstöä. Näitä ovat kielten opettaja, laaja-alainen 
erityisopettaja, opiskeluhuollon henkilöstö ja koulusihteeri.  

 

Koonti 
 

Vaiheittaiset laajennukset näkyvät koulun ylläpidossa lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta. 
Opetustiloja on lisätty vaiheittain oppilasmäärän kasvun myötä. Koulussa ei ole 
pienryhmätiloja. Teknistä käsityötilaa on parannettu turvallisuuden ja toiminnallisuuden 
näkökulmasta vuoden 2024 aikana, mutta kyseinen opetustila yhdessä tekstiilityöluokan 
kanssa tulee suunnitella nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi. Koululla on tarve erilliselle 
musiikki/ kuvataide luokalle. Kielten luokka ja iltapäivätoiminnan luokka puuttuvat 
koulusta. 
 
Vesivehmaan koulun liikuntasalin parkettilattia palvelee monia käyttäjiä koulupäivän 
jälkeen. Valmistuskeittiö on hyvä, mutta tulee vaatimaan investointia tulevaisuudessa, 
ruokasali on jäänyt liian pieneksi.  
 
Koulun henkilöstömäärä on kasvanut vuosien aikana. Henkilöstömäärä on 
kaksinkertaistunut. 

 
Parkkipaikka ja saattoliikenne tulee suunnitella uudestaan. Koulun piha-aluetta käytetään 
myös liikuntatunneilla. Piha-alueen toiminta tulee suunnitella niin, että se palvelee myös 
iltakäyttäjiä. 



5 
 

 
OPPILASMÄÄRÄ, päivitetty 18.9.2925 tilaston mukaan 
 

Tulevaan päätökseen vaikuttaa ratkaisevasti kuntakohtaisen oppilasmäärän kehitys. Vaikka 
oppilasmäärä laskisi niin opetusryhmien määrän pudotus ei ole niin suuri. Tätä tietoa 
tarvitaan, kun mietitään, jatkavatko kaikki Vesivehmaan koulun oppilaat Vesivehmaalla vai 
järjestetäänkö opetusta osittain tai kokonaan Aurinkovuoren koulussa. 
 
Oppilasmäärän kehitys on ollut ennusteita parempi niin Vesivehmaan kuin Aurinkovuoren 
koulussa. Myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut laadukkaan varhaiskasvatuksen, esi- ja 
perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäminen. Perheet haluavat lapsilleen 
yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun.  
 
Oppilasennusteita tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Jotta oppilasmäärän lasku olisi 
mahdollisimman pieni, tulee meidän onnistua tontti- ja asuntotarjonnassa Vesivehmaalla, 
Urajärven alueella sekä Vääksyn taajamassa. 
 

 Vesivehmaan koulun oppilasmäärä 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurinkovuoren koulun oppilasmäärien jakaantuminen opetusryhmiin.  
 

Lkv 1    
lk 

1  
lk 

1 
lk 

2 
lk 

2 
lk 

2 
lk 

3  
lk 

3 
lk 

3 
lk 

4 
lk 

4 
lk 

4 
lk 

5 
lk 

5 
lk 

5 
lk 

6 
lk 

6 
lk 

6 
lk 

25-26 17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 22 22 
 

18 21 23 

26-27 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 21 22 
 

27-28 15 15 15 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 

28-29 22 22 
 

15 15 15 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

29-30 16 17 
 

22 22 
 

15 15 15 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

30-31 18 19 
 

16 17 
 

22 22 
 

15 15 15 18 18 
 

17 17 17 

31-32 12 13  18 19  16 17  22 22  15 15 15 18 18  

32-33    12 13  18 19  16 17  22 22  15 15 15 

33-34       12 13  18 19  16 17  22 22  

Pien-
ryhmä 

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

synt.aika lkv opp 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

2016 
2017 
2018 

2023-24 89 17 17 16 19 6 14 

2024-25 91 16 17 17 16 19 6 

2025-26 98 13 16 16 18 16 19 

2019 2026-27 89 10 13 16 16 18 16 

2020 2027-28 89 16 10 13 16 16 18 

2021 2028-29 87 16 16 10 13 16 16 

2022 2029-30 83 12 16 16 10 13 16 

2023 2030-31 84 17 12 16 16 10 13 

2024 2031-32 81 10 17 12 16 16 10 

2025 2032-33   10 17 9 15 14 

2026 2033-34    10 17 9 15 

2027 2034-35     10 17 9 
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Valmi
s-tava 

x 
                 

 
 

Vesivehmaan koulun oppilaiden siirtyminen Aurinkovuoren koululle 
 
Aurinkovuoren koulun yleisopetuksessa olevien ryhmien määrä tulee olemaan 12-14 välillä, 
pienryhmien määrä tulee olemaan kuusi. Koulun tulee varautua myös valmistavan opetuksen 
järjestämiseen. Aurinkovuoren koulun oppilasmäärän arvioidaan kasvavan ennusteisiin nähden 
mm. Aniankedon kaavan toteutumisen yhteydessä. 
 
Vesivehmaan koulun oppilaat eivät mahtuisi olemassa oleviin opetusryhmiin, ilman että uusia 
luokkia tulisi perustaa. Vesivehmaan koulun oppilasmäärän arvioidaan kasvavan ennusteisiin 
nähden paremmin Lahden ja Hollolan läheisyyden ja alueen tontti- ja asuntotarjonnan vuoksi. 

 
Lkv 1    

lk 
1  
lk 

1 
lk 

2 
lk 

2 
lk 

2 
lk 

3  
lk 

3 
lk 

3 
lk 

4 
lk 

4 
lk 

4 
lk 

5 
lk 

5 
lk 

5 
lk 

6 
lk 

6 
lk 

6 
lk 

25-26 17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 22 22 
 

18 21 23 

26-27 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 21 22 
 

27-28 20 20 21 16 16 14 22 22 20 20 20 18 22 21 16 22 23 22 

28-29 20 20 20 20 20 21 16 16 14 22 22 20 20 20 18 22 22 18 

29-30 16 15 14 20 20 20 20 20 21 16 16 14 22 22 20 20 20 18 

30-31 18 19 17 16 15 14 20 20 20 20 20 21 16 16 14 22 22 20 

31-32 17 18  18 19 17 16 15 14 20 20 20 20 20 21 18 20 20 

Pien x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

Val x 
                 

  
Vesivehmaan koulun 5-6 vuosiluokan oppilaiden opetuksen järjestyminen Aurinkovuoren kouluun 
 
Peruskunnostuksen ja peruskorjauksen, vaihtoehtojen 0 ja 1 osalta on tarkasteltu myös niin, että 
Vesivehmaan koulun 5.- 6 vuosiluokan oppilaiden opetus järjestettäisiin Aurinkovuoren koulussa. 
Siirtyminen olisi mahdollista nykyisellä oppilasmäärällä aikaisintaan lukuvuoden 2029-2030 alusta. 
 

Lkv 1    
lk 

1  
lk 

1 
lk 

2 
lk 

2 
lk 

2 
lk 

3  
lk 

3 
lk 

3 
lk 

4 
lk 

4 
lk 

4 
lk 

5 
lk 

5 
lk 

5 
lk 

6 
lk 

6 
lk 

6 
lk 

25-26 17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 22 22 
 

18 21 23 

26-27 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 21 22 
 

27-28 15 15 15 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

14 20 15 

28-29 22 22 
 

15 15 15 18 18 
 

17 17 17 21 21 
 

22 21 
 

29-30 16 17 
 

22 22 
 

15 15 15 18 18 
 

22 21 21 21 21 16 

30-31 18 19 
 

16 17 
 

22 22 
 

15 15 15 18 18 10 22 21 21 

31-32 12 13  18 19  16 17  22 22  20 20 21 18 18 10 

32-33    12 13  18 19  16 17  22 22 16 20 20 21 

33-34       12 13  18 19  16 17  22 22 16 
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Pien-
ryhmä 

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

 

Kouluverkkoselvityksessä vuodelta 2020 esitettiin Vesivehmaan koulun osalta, että koulu 
aloittaisi 4-opettajaisena kouluna lukuvuoden 2016-17 alusta. Urajärven alueen 
ensimmäisen vuosiluokan oppilaat aloittavat Vesivehmaan koulussa syksyllä 2017. 
Vääksyyn aikaisemmin osoitetut Urajärven oppilaat saavat jatkaa niin halutessaan 
Vääksyssä. Siinä vaiheessa, kun Itä-Asikkalan alueen oppilaat eivät enää mahdu 
Vesivehmaan kouluun, koulun 5-6 -luokat siirretään Vääksyyn. Tämänhetkisen ennusteen 
mukaan tämä toteutuu lukuvuonna 2020-2021. Tässä on huomioitava muuttoliike, joka voi 
muuttaa ennustetta ja aikataulua. Silloisessa esityksessä siirtoa puoltavana näkökulmana 
katsottiin olevan opetuksen toteuttaminen vuosiluokkakohtaisesti yhdysluokkaopetuksen 
sijaan. Nyt tämä tilanne on Vesivehmaan koulun osalta poistunut.  

 
HENKILÖSTÖ 

 

Alla olevaan taulukkoon on kuvattu henkilöstömäärän kehitys eri vaihtoehdoissa. 
Aurinkovuoren koulun henkilöstöstä kielten opettaja ja laaja-alainen erityisopettaja 
opettavat myös Vesivehmaan koulussa. Aurinkovuoren koulussa järjestetään kunnan 
pienryhmäopetus. Kouluilla jatkaisivat rehtorit ja yhteinen koulusihteeri. Aurinkovuoren 
koulun määrässä on kuusi pienryhmää ja yksi valmistan opetuksen opetusryhmä. 

 

 nykyinen tilanne Vesivehmaan koulu 1-4 vuosiluokille 

Vesivehmaan koulu 10 6 

opettajat 6 4 

ohjaajat 4 2 

Aurinkovuoren koulu 48 45 

opettajat 26 25 

ohjaajat 20 18 

 
Henkilöstömenoissa säästetään vuosittain arviolta n. 200 000 euroa, mikäli Vesivehmaan koulun 
opetus järjestetään vuosiluokille 1-4 ja 5-6 vuosiluokkien oppilaat siirtyvät Aurinkovuoren kouluun. 
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HANKESELVITYKSEN ERI VAIHTOEHDOT 
 

Tiivistelmä tehdystä hankeselvityksestä (Berater Oy ja ennakkovaikusten arviointi) 
 

Nykyinen koulurakennus on rakennettu useassa osassa. Koululle on vuosien varrella 
rakennettu lisätilaa oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun 
laajennusta on tehty vaiheittain. Viimeisimmät laajennukset ja kunnostukset on tehty 
kahden lisäluokan ja teknisen työtilan osalta. Koulun nykyinen tilaohjelma ei vastaa tämän 
hetken ja tulevaisuuden tarpeita. Tilaohjelmavaateen sijoittaminen nykyiseen runkoon ei 
ole ilman toimintojen muokkaamista mahdollista. 
 
Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet 
vaativat tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa 
huomioida sujuva jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  

 
Peruskunnostus 

 

Nykyinen koulurakennus on rakennettu useassa osassa. Koululle on vuosien varrella 
rakennettu lisätilaa oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun 
laajennusta on tehty vaiheittain. Viimeisimmät laajennukset ja kunnostukset on tehty 
kahden lisäluokan ja teknisen työtilan osalta. Teknisen työtila peruskorjausta tulee jatkaa. 
Koulurakennuksen lämmityksenä on ilmavesilämpöpumppu, joka on asennettu vuonna 
2014. Vanha öljykattila toimii ilma-vesilämpöpumpun rinnalla. Sama lämmitysjärjestelmä 
palvelee myös päiväkotia. Lämpöpumppujärjestelmän tehot eivät nykytilanteessa riitä, 
jonka takia lämmitykseen joudutaan käyttämään myös öljyä.  
 

Tehdyn kuntoarvion perusteella ja siinä taustatietoina olleiden tutkimusten mukaan 
peruskorjauksessa on huomioitava mahdolliset sisäilmariskit. Kuntoarvion mukaisesti, 
ennen peruskorjauspäätöstä, tulee tehdä kattavat kuntotutkimukset nykyisistä rakenteista.  
Peruskorjaustason laajuus sekä tarvittavat tilaohjelmamuutokset tarkoittavat myös 
talotekniikan täydellistä peruskorjausta, pois lukien lämmönlähde ja joitain 
runkojärjestelmiä.  
 

Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet 
vaativat tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa 
huomioida sujuva jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  

 
0-vaihtoehto, jossa nykyiseen kouluun vain ylläpito jne. korjauksia 
 
Edut: 

• Korjaaminen voi vähentää uuden rakentamisen materiaalipäästöjä. 
• Rakennuksen säilyttäminen tukee kiertotaloutta ja resurssien tehokasta käyttöä. 

 
Haitat: 

• Heikko energiatehokkuus → korkeat käyttövaiheen päästöt. 
• Rakennusmateriaalit voivat sisältää ympäristölle haitallisia aineita (esim. asbesti, 

muovit). 
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• Korjaaminen ei välttämättä mahdollista nykyaikaisten ympäristöstandardien 
saavuttamista. 

• Voi olla vaikea muuntaa rakennusta terveelliseksi ja viihtyisäksi 
oppimisympäristöksi. 

 
Ympäristövaikutukset: 

• Korkea energiankulutus → suuret hiilidioksidipäästöt käytön aikana. 
• Mahdollinen jätteiden synty korjausten yhteydessä (kierrätettävyys?). 
• Rakennuksen elinkaaren loppupäässä ympäristökuorma kasvaa. 

 
 

Vaikutusten arviointi 

Positiiviset vaikutukset: 

• Tuttu ympäristö, ei siirtymävaihetta tai poikkeusoloja 
• Ei muutostressiä, 5 vuotta aikaa suunnitella tulevaa 

Negatiiviset vaikutukset: 

• Tilojen toimimattomuus ja riittämättömyys säilyvät 
• Vain vähän lisää käyttöikää 
• Keittiö ja ruokasali edelleen riittämättömät 
• Ei vastaa kasvavaan oppilasmäärään 

Taloudelliset vaikutukset: 

• Lyhyellä aikavälillä halvin 
• Ei kehitä elinvoimaa, lyhyellä aikavälillä halpa, pitkällä kallis, ylläpito 

monimutkaista ja epävarmaa 
• Mahdollisesti hukkaan menevä investointi 
• Keittiölaitteet vanhentuneet, uusittava joka tapauksessa 
• Kunnostustyöt voivat laajentua ja maksaa enemmän 

Vaikutukset lapsiin ja oppilaisiin: 

• Arki pysyy samana, mutta sisäilmaongelmat voivat jatkua 
• Ei ryhmätyötiloja, opetussuunnitelman toteutus vaikeaa 
• Piha-alue turvaton, saattoliikenne huono 
• Tulevaisuus epävarmaa, tilat rajoittavat toimintaa, mahdollisia sisäilmaongelmia 

tulevaisuudessa, oppimisen tuki vaikeutuu pienryhmätilojen puutteen vuoksi, ei 
mahdollista laajempaa tarjontaa mm.varastotilojen puutteen vuoksi 

Vaikutukset henkilöstöön: 

• Sisäilmaongelmat, työmotivaatio ei parane 
• Kuormittaa henkilöstöä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, eikä tarjoa 

houkuttelevaa työympäristöä. 
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• Työturvallisuus ja ateriapalveluiden kuormitus jatkuvat 

Ilmastovaikutukset: 

• Energiatehottomuus, vanhat laitteet 
• Ei kuljetuspäästöjä, mutta rakennus ei energiatehokas 

 
Peruskorjaus 
 

Nykyinen koulun koko on 1 424 m². Peruskorjausvaihtoehto tulee tarkastelun osalta 
järkeväksi vain, jos vaadittava tilaohjelma saadaan mahtumaan nykyiseen 
rakennusmassaan. Tähän vaikuttaa opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut.  
 

Nykyinen koulurakennus on rakennettu useassa osassa. Koululle on vuosien varrella 
rakennettu lisätilaa oppilasmäärän kasvun ja koulun tarpeista johtuvista syistä. Koulun 
laajennusta on tehty vaiheittain. Viimeisimmät laajennukset ja kunnostukset on tehty 
kahden lisäluokan ja teknisen työtilan osalta.  
 

Tehdyn kuntoarvion perusteella ja siinä taustatietoina olleiden tutkimusten mukaan 
peruskorjauksessa on huomioitava mahdolliset sisäilmariskit. Kuntoarvion mukaisesti, 
ennen peruskorjauspäätöstä, tulee tehdä kattavat kuntotutkimukset nykyisistä rakenteista.  
Peruskorjaustason laajuus sekä tarvittavat tilaohjelmamuutokset tarkoittavat myös 
talotekniikan täydellistä peruskorjausta, pois lukien lämmönlähde ja joitain 
runkojärjestelmiä. Nykyinen koulurakennuksen lämmityksenä on ilmavesilämpöpumppu, 
joka on asennettu vuonna 2014. Vanha öljykattila toimii ilma-vesilämpöpumpun rinnalla. 
Sama lämmitysjärjestelmä palvelee myös päiväkotia. Lämpöpumppujärjestelmän tehot 
eivät nykytilanteessa riitä, jonka takia lämmitykseen joudutaan käyttämään myös öljyä. 
Peruskorjausvaihtoehdossa nykyinen lämmitysjärjestelmä vaatii tehon kasvatusta.  
 

Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet 
vaativat tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa 
huomioida sujuva jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  
Peruskorjausvaihtoehdossa tarvitaan väistötilat, jotka sijoitettaisiin hiekkakentälle. 
Alustava aikataulu olisi toteutettavissa niin, että peruskorjattu koulurakennus otettaisiin 
käyttöön 1.8.2028. 
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Arvioidut kustannukset 4,4 – 4,6 miljoonaa euroa sisältäen väistötilojen vuokran 600 000 
euroa. 
 
1-vaihtoehto: Laaja peruskorjaus 80-luvun kouluun 

 
Edut: 

• Rakennuksen elinkaari pitenee → resurssitehokkuus. 
• Mahdollisuus parantaa energiatehokkuutta ja sisäilmaa. 
• Vähäisemmät materiaalipäästöt verrattuna uudisrakentamiseen. 

 
Haitat: 

• Korjaus voi olla kallis ja teknisesti haastava. 
• Rakenteelliset rajoitteet voivat estää optimaalisen energiatehokkuuden. 
• Haitta-aineiden (esim. asbesti) käsittely voi olla ympäristölle ja terveydelle 
riskialtista. 

 
Ympäristövaikutukset: 

• Kohtuulliset päästöt korjausvaiheessa, mutta pienemmät kuin uudisrakentamisessa. 
• Energiatehokkuuden parantaminen vähentää käytön aikaisia päästöjä. 
• Kiertotalouden mukainen ratkaisu → vähemmän neitseellisten materiaalien 
käyttöä. 

 

 

Vaikutusten arviointi 

Positiiviset vaikutukset: 

• Mahdollisuus nykyaikaisiin tilaratkaisuihin 
• Tarjoaa jonkin verran parannuksia, mutta rajoitukset ovat merkittäviä 
• Keittiön tuotantotavan valinta tukee varautumista 

Negatiiviset vaikutukset: 

• Pitkä siirtymäaika, väistötilat ja poikkeusolot 
• Tilat edelleen ahtaat, ei lisätilaa ruokailuun tai keittiöön 
• Väistötilat voivat heikentää puhtaustasoa ja sisäilmaa 

Taloudelliset vaikutukset: 

PERUSKORJAUS pinta-ala / erä € /yksikkö Yhteensä HUOM!
Peruskorjaus ja tilamuutokset 1424 2600 3702400 Nykyisellä koulun rungolla
Väestönsuojan lisäkustannus 0 0 0
Päiväkodin sisäänkäynnin muokkaus 0 0 0
Pihan uudelleen rakentaminen 0 200000 200000
Liikennejärjestelyjen muutokset 1 50000 50000
Lämmönjakokeskuksen tehon lisäys 1 20000 20000
Väistötilat 1 600000 600000
Yhteensä 4 572 400
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• Kalliimpi kuin vaihtoehto 0, halvempi kuin uudisrakennus 
• Kuljetuskustannukset ja siirtotilat nostavat hintaa 
• Henkilöstösäästöjä ei juuri tule 

Vaikutukset lapsiin ja oppilaisiin: 

• Tuttu ympäristö, mutta liikuntatilat heikot remontin ajan 
• Opetuksen järjestäminen haastavaa siirtymävaiheessa 
• Ei joustavuutta tuleviin vaatimuksiin, ei täysin toimivia tiloja, ei tuo merkittävää 

parannusta 

Vaikutukset henkilöstöön: 

• Mahdollisuus parempiin oloihin, mutta siirtymä kuormittava 
• Tilat jäävät vanhoiksi ja ahtaiksi 

Ilmastovaikutukset: 

• Palvelukeittiömalli lisää kuljetuspäästöjä 

 

 
Uudisrakentaminen 

 

Nykyisen koulun korvaaminen uudisrakennuksella ja uudella rakennuspaikalla antaa 
mahdollisuuden koulurakennuksen tehokkaaseen suunnitteluun ja vastaamaan nykyisiä 
vaatimuksia. Alustava tilaohjelma kasvaisi 1 356 m² :stä  1 500 m². Tilaohjelman toteutus 
tulee olemaan joustavampaa ja mahdollisuus tuleviin tarpeisiin on mahdollista huomioida 
jo suunnitteluvaiheessa (esim. esiopetuksen järjestäminen koulun tiloissa). Tähän vaikuttaa 
opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut. 
 

Uudisrakennuksella saadaan myös mahdolliset sisäilmariskit minimoitua ja rakennukselle 
kauttaaltaan vaadittava elinkaari sekä energiatehokkuus.  

 
Mahdollinen uudisrakennus vaatii pohjatutkimuksen ja pinnanvaaituksen ennen tarkempaa 
suunnittelua. 
 
Kaavamääräyksen mukaan osayleiskaava on voimassa 10 vuotta osayleiskaavan 
voimaantulosta. Kaava on tällä perusteella mennyt jo vanhaksi, koska kunnanvaltuusto on 
sen hyväksynyt 7.4.2014. Koulun voi rakentaa sijoittamisluvalla, jonka kunnanhallitus voi 
myöntää. 
 

Mikäli uudisrakennus saadaan sijoitettu esim. nykyiselle pelikentälle eli uudelle 
rakennuspaikalle, voi vanha koulu toimia rinnalla rakentamisen aikana.  
  
Uudisvaihtoehdossa tulee teknisesti ja toiminnallisesti toteuttaa koulun irtautuminen 
päiväkotirakennuksesta teknisten järjestelmien ja ruokahuollon osalta 
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Uudisrakennus tulee vaatimaan väestösuojan rakentamisen, joka on huomioitu 
tilaohjelmassa.  
 

Mahdollinen koulun uudisvaihtoehto tarkoittaa koulun välituntialueen uudelleen 
sijoittumista ja rakentamista sekä pelikentän uudelleen sijoittamista.  
 
Hankeselvityksen aikana on tullut ilmi, että koulun sekä myös päiväkodin liikenneyhteydet 
vaativat tarkempaa tarkastelua. Koulun sijainnin selvittyä tulee luonnossuunnittelussa 
huomioida sujuva jättö- ja huoltoliikenne päiväkotirakennukselle ja koulun piha-alueelle.  
 
Uudisrakentamisen kohdalla uusi koulu voitaisiin ottaa käyttöön 1.8.2027 alkaen. 
 
Uudisrakennusvaihtoehdossa voidaan vuonna 2023 tehty moduulilaajennus myydä tai 
hyödyntää kunnan jossakin muussa käyttötarkoituksessa.  
 
Puurakentamisen eri kriteerit SR-hankkeissa: 
  
Rakennuksen runkomateriaali:  

- massiivipuurakenne (hirsirakenne tai CLT-elementti) 
- puurunkoisena eli seinärakenne pystypuu runko, villa välissä, sisäpinta levynä ja 

ulkopinta puuverhoiltuna. 
 

Rakennuksen julkisivuverhouksen tulee olla pääosin puuta 
 
Sisäpinnoista seinä-/kattopinnoista noin xx % oltava puuta 

  
Alustava kustannusarvio 
 
Arvioidut kokonaissummat sisältävät suunnittelun, valvonnan ym. rakennuttajan kulut sekä 
hankevarauksen sekä kaikki hankkeeseen liittyvät rakentamiskulut ja pihatyöt sekä 
tarvittavat väistötilat. Budjettihinnan vaihteluvälitarkkuus on noin -10 - +20 %.  
 
Kustannukset tarkentuvat kilpailutuksen toteutuksen yhteydessä. 
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2-vaihtoehto: uudisrakentaminen, esimerkkinä puukoulu 
 
Edut: 
• Puu toimii hiilivarastona → pienempi hiilijalanjälki rakennusvaiheessa. 
• Mahdollisuus suunnitella rakennus energiatehokkaaksi ja vähäpäästöiseksi. 
• Rakennusmateriaalit voivat olla uusiutuvia ja kierrätettäviä. 
• Terveellinen sisäilma ja tilojen hyvä muuntojoustavuus. 
 
Haitat: 
• Rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa. 
• Rakennusvaiheessa syntyy päästöjä ja jätteitä, erityisesti purkamisen yhteydessä, mikäli 

purkumateriaaleja ei kierrätetä. 
• Lyhytikäinen tai huonosti suunniteltu rakennus voi menettää vähähiilisyytensä 

elinkaaren aikana. 
 

Ympäristövaikutukset: 
• Alhainen hiilijalanjälki, jos puu on kestävästi tuotettua ja rakennus pitkäikäinen. 
• Mahdollisuus käyttää uusiutuvaa energiaa → pienet käyttövaiheen päästöt. 
• Hyvä kierrätettävyys ja materiaalien uudelleenkäyttö elinkaaren lopussa. 

 
 
Vaikutusten arviointi 

Positiiviset vaikutukset: 

• Nykyaikaiset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat 
• Lyhyempi siirtymävaihe, koulunkäynti voi jatkua 
• Lisää vetovoimaa, työtyytyväisyyttä ja ergonomiaa 
• Mahdollisuus vaikuttaa uuteen työympäristöön  

UUDISRAKENNUS pinta-ala / erä € /yksikkö Yhteensä HUOM!
Uudisrakennus suunnitteluineen 1550 3050 4 727 500
Väestönsuojan lisäkustannus 90 1500 135 000
Päiväkodin sisäänkäynnin muokkaus 1 25000 25 000
Pihan uudelleen rakentaminen 1 300000 300 000
Liikennejärjestelyjen muutokset 1 50000 50 000
Uusi lämmönjakokeskus 1 250000 250 000 erillisenä hankintana
Vanhan koulurakennuksen purku 1 150000 150 000
Väistötilat 0 0 0
Yhteensä 5 637 500

Tiedossa olevia vertailuhintoja uudisrakentamiselle
Elmentit-E Oy 2000 3050 6 100 000
SR-malli, moduulikoulu, sis maanrakennus ja perustustyöt, valmis n. yksi vuosi tilauksesta
DEN Finland O 1160 2069 2 400 040
Hirsi- / ja osittain moduulirakenteinen koulu, maanrakennus ja perustukset ei kuulu hintaan
Pystytysaika perustuksille n. 20 vkoa , maanrakennus ja perustuksen n. 800 € /m²
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• tukee elinvoimaa parhaiten, kustannustehokas pitkällä aikavälillä, moderni, 
tehokas, ennustettava, kustannusero peruskorjaukseen nähden on pieni suhteessa 
saatuun hyötyyn 

Negatiiviset vaikutukset: 

• Rakennusaikaiset haasteet: työmaa, liikenne, logistiikka 
• Palvelukeittiömalli ei heti mahdollinen kapasiteettiongelmien vuoksi 

Taloudelliset vaikutukset: 

• Kallis, mutta panostus tulevaisuuteen ja kunnan imagoon 
• Houkuttelee lapsiperheitä, lisää elinvoimaa 
• Koulun koon arviointi suhteessa kunnan lapsimäärään 

Vaikutukset lapsiin ja oppilaisiin: 

• Turvallinen ja monipuolinen oppimisympäristö 
• Uusi piha-alue tukee liikuntaa ja vapaa-aikaa 
• Pienryhmätilat, voidaan suunnitella monipuolisia tiloja eri ikäryhmille 

Vaikutukset henkilöstöön: 

• Työhyvinvointi ja motivaatio kasvavat 
• tukee henkilöstön houkuttelevuutta ja organisaation kehitystä molemmilla 

aikajänteillä 
• Rakennusaika haastava, mutta palkinto selkeä 

Ilmastovaikutukset: 

• Energiatehokkuus, parempi ilmanvaihto, öljylämmityksestä luopuminen 
• Palvelukeittiömalli lisää kuljetuspäästöjä 

 
 

LIIKENNEJÄRJESTELYT JA VÄLITUNTIALUE 
 

Liikennejärjestelyt tulevat vaatimaan toimenpiteitä molemmissa vaihtoehdoissa. 
Mahdollinen koulun uudisvaihtoehto tarkoittaa koulun välituntialueen uudelleen 
sijoittumista ja rakentamista sekä pelikentän uudelleen sijoittamista. 
Peruskorjausvaihtoehdossa pihan muutokset jäävät pienemmäksi, toki peruskorjaus tulee 
laajuudeltaan olemaan mittava, myös rakennuksen ulkopuolen korjauksilta, jolloin 
muutostöitä joudutaan tekemään. 

  
Uudisrakentamisen kohdalla piha-alue suunnitellaan vanhan koulun paikalle. Piha-alue on 
paremmin koulun, päiväkodin ja iltakäyttäjien hyödynnettävissä. Piha-alue tulee 
suunnitella niin, että siinä pystytään toteuttamaan liikunnanopetuksen oppisisältöjä. 
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Piha-alueen suunnittelu lähiliikuntapaikaksi vaatii kokonaissuunnittelua suorituspaikkojen 
ja niiden alustojen, valaistuksen ja aluerajausten osalta. 

 
HANKKEEN RISKIT 
 

Hankkeen riskit kohdistuvat lähinnä peruskorjauksen toteutukseen sisäilmakorjauksien 
osalta sekä toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen osalta vanhaan rakennusrunkoon. 
Peruskorjauksen osalta myös budjettihallinta on haastavampaa mahdollisten suunnittelu ja 
toteutusvaiheen yllätyksien osalta.  
 
Uudisrakentamisen osalta suurin haaste tulee olemaan rakennuksen sijainti ja pihan 
toimintojen uudelleen järjestely. 

 
KUNTOTUTKIMUKSET, POLYGON FINLAND OY 
  

Vesivehmaan koululla on toteutettu rakennuksen kosteus- ja kuntotekninen tutkimus 
alkuperäisen rakennuksen osalla. Kuntotutkimuksen tulokset 9.10.2025. 
 
Tutkimusten yhteenveto ja suositukset 
 
Tehtyjen tutkimusten perusteella rakennuksen sisäilman laadun kannalta merkittävimmät 
puutteet liikuntasalin alapohjarakenteessa oleviin mikrobivaurioihin, sekä tiilirakenteisen 
ulkoseinän sisäkuoren tiiveyteen.  
 
Liikuntasalin alapohjarakenne on ns. koolattu puulattia. Kyseinen rakenneratkaisu on 
nykytietämyksen mukaan vaurioitumisherkäksi rakenteeksi todettu rakenneratkaisu. 
Rakenteeseen tehdyn rakenneavauksen kautta todettiin sisäilmaan tulevan selvästi 
mikrobiperäistä hajua. Rakenteesta otetun mikrobimateriaalinäytteen perusteella 
rakenteessa todettiin olevan silminnähtävää ja laboratorioanalyysein varmistettua 
mikrobikasvua, joka ylittää Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan.  
 
Rakennuksen alapohjassa ei muilta osin havaittu kosteusteknistä rakenteellista ongelmaa. 
Rakenne on niin sanotusti nykyajan rakennustavan mukainen, alapuolelta maakosteuden 
nousua estävällä materiaalilla lämmöneristetty betonilaatta. Kosteusteknisessä 
tarkastelussa alapohjapinnoitteen todettiin olevan kastunut ainoastaan yhdeltä alueelta, 
jossa on aikaisemmin ollut vesipiste ja viemäröinti. Maaperästä todettiin 
merkkiainekaasulla ilmayhteys pilarin ja väliseinärakenteen osalta, joten maaperästä voi 
tapahtua epäpuhtauksien ja hajujen kulkeutumista sisäilmaan.  
 
Ulkoseinien osalta on tehty tiivistyskorjauksia, jotka eivät ole täysin onnistuneet. Pitkän 
luokkasiiven osalla havaittiin merkkiainekaasutestissä edelleen ilmavuotoja sisäilmaan. 
Kyseisissä kohdissa on myös havaittavissa mikrobiperäistä hajua, vaikka ulkoseinän 
mikrobimateriaalinäytteissä ei havaittukaan merkittävää mikrobikasvua. Havainto kuitenkin 
ylittää sisäilman laatuun liittyvän Asumisterveysasetuksen (545/2015) toimenpiderajan. 
  
Väliseinien todettiin lähtevän betonilaatan päältä, joten kyseinen rakenne ei ole 
nykytietämyksen mukaisesti riskirakenne. 
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Rakennuksen ulkopuolen tarkistuksissa ei havaittu merkittäviä sisäilman laatua heikentäviä 
olosuhteita. Vesikaton aistinvaraisessa tarkastelussa ei havaittu huomautettavaa, lukuun 
ottamatta muutamaa kohtaa, joissa vesi lammikoituu vesikatteen päälle. Kyseinen havainto 
viittaa siihen, että vesikatteen kaadot ovat osin puutteellisia. 
 
 

 
Suositeltavat jatkotoimenpidesuositukset  

 
Alla on esitetty toimenpidesuosituksia huoneistojen sisäilman laadun parantamiseksi. 
Jatkotoimenpidesuositukset sisäilman laadun parantamiseksi on esitetty tavoite 
suoritusjärjestyksessä.  
 
Jatkotoimenpidesuositukset sisäilman laadun parantamiseksi:  
1. Suositellaan korjaamaan liikuntasalin lattia erillisen korjaustyösuunnitelman mukaan, 

havaitusta mikrobivauriosta johtuen  
2. Suositellaan korjaamaan havaittu vesivahinkoalue erillisen korjaustyösuunnitelman 

mukaan  
3. Suositellaan poistamaan/ sitomaan alaslaskettujen sisäkattojen päällä olevat avoimet 

mineraalivillaiset putkieristeet. Tämän jälkeen alaslaskettujen sisäkattojen huolellinen 
kuitupölysiivous.  

4. Suositellaan ulkoseinien kokonaisvaltaista korjaamista erillisen korjaustyösuunnitelman 
mukaan. Väliaikaisena ratkaisuna voidaan edelleen suorittaa tiivistyskorjauksia, mutta 
korjaukset tulee varmistaa merkkiainekaasutestillä. Testi tulisi uusia esim. vuoden 
kuluttua korjausten tekemisestä, jotta ilmatiiveydestä voidaan varmistua.  

5. Suositellaan tiivistyskorjaamaan väliseinien ja pilareiden, sekä alapohjan betonilaatan 
epätiiviit liittymäkohdat erillisen korjaustyösuunnitelman mukaan  

6. Suositellaan lisäämään antennin tolpan päähän tulppa, jotta sadevedet ja lumi eivät 
pääse yläpohjaan  
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UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN, 1-6 VUOSILUOKAN OPPILAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennakkovaikutusten arvioinnin perusteella uuden koulun rakentaminen on selkeästi 
vahvin vaihtoehto kuntalaisvaikutusten näkökulmasta: se tukee vetovoimaa, 

toimivuutta, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Peruskorjaus ei tuo joustavuutta tuleviin 
vaatimuksiin, ei täysin toimivia tiloja, ei tuo merkittävää parannusta, mutta 
mahdollistaa uusia tilaratkaisuja. Peruskorjausvaihtoehdossa opetus järjestetään 
siirtotiloissa. Hiekkakenttä olisi molemmissa vaihtoehdoissa pois käytöstä. 

Opettajat voivat seurata oppilaan kehitystä usean vuoden ajan, mikä tukee yksilöllistä 
oppimista. Vanhemmat oppilaat voivat toimia esimerkkeinä ja tukena nuoremmille. 
Pitkäaikainen kouluympäristö luo pysyvyyttä ja turvallisuutta lapsille. Koko koulun 
yhteiset tapahtumat ja kulttuuri vahvistavat  yhteenkuuluvuutta. Opettajia, tiloja ja 
välineitä voidaan käyttää joustavammin.  Vesivehmaan koulun oppilasmäärän pohjaava 
ennuste on 70-90 oppilasta. Päiväkoti on koulu vieressä, jolloin tiloja voidaan hyödyntää 
myöhemmin esim. esiopetuksen kohdalla 

Koulun hallinto toimii selkeämmin, kun kaikki luokat ovat samassa yksikössä. Mikäli 
koulu säilyy 6-opettajaisena mahdollistuu osaamisen jakaminen ja koulun toiminnan 
kehittäminen paremmin 

Riittävä ja tarkoituksenmukainen tilamitoitus tukee opetuksen laatua esim. Esimerkiksi 
pienryhmätilojen, opiskeluhuollon tilojen ja liikuntatilojen ja välituntialueen osalta 

Vesivehmaan koulu tarjoaa kodikkaan ja turvallisen ympäristön. Kyläyhteisön rooli 
päiväkodein ja koulun ympärillä voi säilyä ja kehittyä. 

Riittävä ja tarkoituksenmukainen tilamitoitus tukee opetuksen laatua. Esimerkiksi 
pienryhmätilojen, opiskeluhuollon tilojen ja liikunta-alueiden tarve riippuu 
oppilasmäärästä. Ennuste auttaa varmistamaan, että pedagogiset ja hyvinvointiin 
liittyvät tarpeet voidaan täyttää. 

Koulurakennuksen käyttöikä on tyypillisesti 25–50 vuotta.  

Tonttien ja asuntojen myynnissä tulee onnistua niin Vesivehmaalla kuin Vääksyn 
alueella. Aurinkovuoren koulun opetusryhmien määrä vähenee ja luokkien oppilasmäärä 
pienenee. 
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VAIHTOEHTO 0 UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN, 1-4 VUOSILUOKKIEN OPPILAILLE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudisrakentamista tai peruskorjausta ei voida aloittaa ennen lukuvuoden 2029-
2030 alkua. 

Ennakkovaikutuksen arvioinnissa ei arvioitu opetusjärjestelyiden muuttamista niin, 
että 5-6. vuosiluokkien oppilaat siirtyisivät Aurinkovuoren kouluun. Vaihtoehdossa 
0 eli ei tehtäisi mitään, todettiin, että se antaisi aikaa seurata oppilasmäärän 
kehitystä. 

Henkilöstömäärältään pienempi koulu on aina haavoittuvampi mm. pätevän 
henkilöstön ja sijaisjärjestelyjen näkökulmasta. 

Oppilaat voivat tutustua laajempaan ikäryhmään ja saada uusia ystäviä. 
Luokkakohtainen oppilasmäärä kasvaa, mikäli 5-6 vuosiluokkien oppilaat siirtyisivät 
Aurinkovuoren kouluun.  

Valmius 7. vuosiluokalle siirtymiseen olisi helpompaa tutussa ympäristössä 

Mahdollisuus osallistua isompiin tapahtumiin ja kerhotoimintaan. 

Aurinkovuoren koulussa on paremmat resurssit erityisopetukseen, 
koulupsykologiin ja kuraattoriin. 

Oppilaille voi tulla merkittävästi pidempi koulumatka, mikä lisää 
kuljetuskustannuksia ja voi rasittaa perheitä. Aamuherätykset aikaistuvat ja 
koulupäivä pitenee. 

Kunnan näkökulmasta keskittäminen voi vähentää tilakustannuksia ja 
henkilöstöresursseja. 
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PÄÄTÖSEHDOTUS 

Perustelut päätösehdotukselle 

 

Vesivehmaalla järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta, mikä turvaa yhtenäistä polkua 

varhaiskasvatuksesta kouluun. Päätöksen tulee olla lähtökohdiltaan pitkäaikainen ratkaisu. 

Päätöksen tulisi haitata koulutyötä mahdollisimman vähän. 

 

Toiminnallisuus ja tilaratkaisut 

 

Päätöksen tulee mahdollistaa joustava tilaohjelma, sen tulee olla muuntojoustava ja vastata 

myös tulevaisuuden tarpeita. Opetustyö vaatii myös pienryhmätiloja. 

 

Terveellisyys ja energiatehokkuus 

 

Koulurakennuksen tulee minimoida sisäilmariskit ja mahdollistaa terveellinen 

oppimisympäristö oppilaille ja henkilöstölle. Rakennus voidaan puukouluna, mikä tukee 

vähähiilistä rakentamista. 

 

Oppilasennusteet 

 

Itä-Asikkalan alue on kasvanut ennusteita paremmin. 

Kuntakohtaisen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan tilastoja paremmin, mutta se 

edellyttää onnistumista tontti- ja asuntotarjonnassa. Oppilasmäärän kehityksen arviointi 

auttaa varmistamaan, että rakennus tai peruskorjaus palvelee Vesivehmaan 

kouluunottoaluetta ja kuntaa pitkällä aikavälillä eikä johda ennenaikaiseen tilojen 

uudelleenjärjestelyyn. Palvelualue varautuu tarvittaessa esiopetuksen siirtämiseen koulujen 

yhteyteen. 

 

Kustannukset 

 

Päätösehdotus tarjoaa parhaimman elinkaaren ja vähäisimmät käyttökustannukset pitkällä 

aikavälillä. Investointeja mm. koulun keittiön osalta tulee tehdä tulevaisuudessa 

 

Henkilöstö 

 

6-opettajainen koulu on toimiva kokonaisuus. Henkilöstömäärältään pieni koulu on 

haavoittuvampi mm. sijaisjärjestelyiden osalta. 

 

Päätösehdotuksena lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle varata 
Vesivehmaan koulun uudisrakennushankkeeseen 5,7 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys sisältää 
uudisrakennuksen suunnitteluineen, väestönsuojan, uuden lämmönjakokeskuksen, 
liikennejärjestelyt, välitunti- ja lähiliikuntapaikan, päiväkodin sisäänkäynnin muokkauksen, vanhan 
koulun purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset tarkentuvat kilpailutuksen 
yhteydessä. 
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LIITE 1 
ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
 

Tiivistelmä, tehty tekoälyllä 

 
Kuntalaisvaikutukset 

• 0-vaihtoehto on lyhytnäköinen ja heikosti vaikuttava. 
• 1-vaihtoehto tarjoaa jonkin verran parannuksia, mutta rajoitukset ovat merkittäviä. 
• 2-vaihtoehto on selkeästi vahvin vaihtoehto kuntalaisvaikutusten näkökulmasta: se 

tukee vetovoimaa, toimivuutta, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Ympäristövaikutukset 
 

• 0-vaihtoehto on lyhyellä aikavälillä vähiten kuormittava, mutta pitkällä aikavälillä 
epäekologinen. 

• 1-vaihtoehto ei tuo merkittäviä parannuksia ympäristöön tai maisemaan. 
• 2-vaihtoehto tukee parhaiten ilmastotavoitteita, maisemallista laatua ja liikenteen 

turvallisuutta. 
 

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
 

• 0-vaihtoehto kuormittaa henkilöstöä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, eikä tarjoa 
houkuttelevaa työympäristöä. 

• 1-vaihtoehto aiheuttaa suurta kuormitusta lyhyellä aikavälillä, mutta tuo rajallisia 
parannuksia pitkällä aikavälillä. 

• 2-vaihtoehto tukee henkilöstön työhyvinvointia, houkuttelevuutta ja organisaation 
kehitystä molemmilla aikajänteillä 

• Huom! Tässä ei arvioitu mahd. 5-6. lk opetuksen siirtämistä Aurinkovuoren kouluun 
 

Taloudelliset vaikutukset 
 

• 0-vaihtoehto ei kehitä elinvoimaa, lyhyellä aikavälillä halpa, pitkällä kallis, ylläpito 
monimutkaista ja epävarmaa. 

• 1-vaihtoehto ratkaisuna kallis hyötyyn nähden, parannuksia mutta ei merkittäviä 
• 2-vaihtoehto tukee elinvoimaa parhaiten, kustannustehokas pitkällä aikavälillä, 

moderni, tehokas, ennustettava, kustannusero peruskorjaukseen nähden on pieni 
suhteessa saatuun hyötyyn 

 
Oppilaisiin kohdistuvat vaikutukset 

• 0-vaihtoehto tulevaisuus epävarmaa, tilat rajoittavat toimintaa, mahdollisia 
sisäilmaongelmia tulevaisuudessa, oppimisen tuki vaikeutuu pienryhmätilojen puutteen 
vuoksi, ei mahdollista laajempaa tarjontaa mm.varastotilojen puutteen vuoksi,  

• 1-vaihtoehto ei joustavuutta tuleviin vaatimuksiin, ei täysin toimivia tiloja, ei tuo 
merkittävää parannusta,  



23 
 

• 2-vaihtoehto tilat suunnitellaan nykyisten vaatimusten mukaisesti, turvalliset, 

terveelliset ja monikäyttöiset tilat, pienryhmätilat, voidaan suunnitella monipuolisia tiloja 
eri ikäryhmille 

Oppilaiden näkemykset 

Toiveita uudelle koululle 

• Tilava, moderni ja värikäs rakennus 

• Oma kirjasto ja rauhoittumistila 
• Uima-allas, trampoliini, crossirata 
• Eläinvierailuja mahdollistava tila 
• Tekonurmikenttä ja iso liikuntasali 
• Päiväkoti lähellä 

• Kaksikerroksinen rakennus suuremmalla piha-alueella 

Parannusehdotuksia nykyiseen koulurakennukseen 

• Isompi ruokala, sali ja luokat 
• Enemmän vessoja ja parempi siisteys 
• Lisää välituntivälineitä ja kiipeilytelineitä 
• Oppilaiden omia tiloja (esim. lukemiseen, pelaamiseen, lepohuone) 
• Parempi ilmanvaihto ja kaiutinjärjestelmä 
• Kasvillisuutta ja viihtyisyyttä sisätiloihin 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 2 ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, HUOLTAJAT 
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Vesivehmaan koululla 9.9.2025 
Paikalla 11 henkilöä 
 
Kuntalaisvaikutukset 
 
Mikä merkitys ratkaisulla on kunnan pito- ja vetovoimalle  
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Ei vaikuta positiivisella tavalla 2 kpl 
- Ei houkuttele asukkaita 4 kpl 
- Ei viesti, että kunta haluaa panostaa lapsiin (korjauskin on panostus lapsiin) 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Kuntaan saadaan koulu, joka on korjattu vastaamaan nykyajan tarpeita 2 kpl 
+ Houkuttelee osittain myös lapsiperheitä 
+ Viestii ulospäin, että kunta välittää lapsiperheistä: halutaan taata terveellinen koulu 

 
2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Kaikki eivät ole Vääksyssä, reuna-alueet myös tärkeitä! 3 kpl 
+ Uusi, moderni koulu houkuttelee kuntaan lapsiperheitä 3 kpl 
+ Koulun ja päiväkodin ruokahuolto toimivat entistä paremmin, eli tätäkään ei tarvitse 
keskittää Vääksyyn 3 kpl 
+ Vahva vetovoimatekijä ulospäin: haetaan kasvua lapsiperheistä 
+ Iso markkinointiteko – Suomen ainoa kasvava kyläkoulu! 
+ Lisää luottamusta asukkaiden osalta: luodaan maaseutuympäristölle elinvoimaa! 
+ Kylien ikäihmisille toimiva harrastetila (iltakäyttö) 

 
- Valitusmahdollisuus voi viivästyttää rakennuksen valmistumista 

 
Mikä merkitys ratkaisulla on kylän pito- ja vetovoimalle? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Tekohengittämällä vanhaa koulua ei viestitä käyttäjille halua kehittää palveluita 5 kpl 
- Antaa epävarman kuvan tulevaisuudesta 3 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Hankkeen pidempi ajallinen kesto häiritsee arkea ja peruskorjausvaihtoehdossa projektin 

aikataulu voi myös venyä 3 kpl 
- Rajalliset mahdollisuudet vanhoissa tiloissa 2 kpl 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Kylässä on moderni ja toimiva, nykyvaatimuksiin suunniteltu koulu 4 kpl 
+ Koulurakennus on kylässä kauan = koulurakennus on turvattu 4 kpl 
+ Lapsiperheet haluavat muuttaa Vesivehmaalle 4 kpl 
+ Uudisrakennuksessa pystytään huomioimaan kylätoiminnan tarpeet 3 kpl 
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+ Suomen ainoa kasvava kyläkoulu on jo markkinointiteko: investointi kunnan ja kylän 
tulevaisuudelle 

 
Mikä vaikutus ratkaisulla on koulun toimintaan?   
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Vain 5 vuoden kesto 3 kpl 
- Aiheuttaa lisäremonttia ja lisäkustannuksia, ehkä? 2 kpl 
- Meluhaitta, häiriöt 2 kpl 
- Tekohengitystä, kustannustehotonta, lyhytnäköistä 2 kpl 
- Joustavuus tilojen käytössä kärsii 
- Pitkittää ongelmaa 

 
+ Antaa lisäaikaa varautua tuleviin (lapsiluku, parempi taloussuhdanne) 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Koulun epäkäytännöllinen” muoto säilyy 2 kpl 
- Tarvitaan väistötilat? 
+/- Ehkä terveellinen koulu – saadaanko silti toimivaksi ? 2 kpl 
+/- Välituntialue säilyy + kenttä säilyy (myös huonossa mielessä) 

 
+ antaa lisäaikaa varautua tulevaan 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Nopeasti valmis 3 kpl 
+ Vaikutus tilaratkaisuihin suurin 4 kpl 
+ Kuntotarkastus 
+ Mahdollisimman pitkään käyttökelpoinen 3 kpl 
+ Ei tarvita väistötiloja 3 kpl 
+ Lähtee aidosti koulun tarpeista 5 kpl 
+ Takaa parhaat ratkaisut tulevaisuudelle 3 kpl 

 
- Maksaa eniten 

 
Mikä vaikutus ratkaisulla on päiväkodin toimintaan? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+ ”Ruokakäytävä” ei siirtyisi 
 

- Päiväkodilla on hyvin rajallinen mahdollisuus käyttää koulun tiloja 
 

1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 
 

- Meluhaitta 
- Ruokailun järjestäminen remontin aikana 
- Salin käyttömahdollisuus poistuu 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
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+ Liikennejärjestelyjen uusiminen 3 kpl 
+ Koska voi vaikuttaa vielä, yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa voisi lisääntyä 4 kpl 
+ Vähin meluhaitta 

 
Mikä vaikutus eri vaihtoehdoilla on tilojen  käyttömahdollisuuteen (iltakäyttö)? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+/- Iltakäyttö säilyy ennallaan. Tämä jo rajoittunutta, koska kiinnostusta enempään olisi 5 kpl 
 
- Ei houkuta muita toimijoita (Wellamo) tarjoamaan kyläläisille aktiviteetteja. 3 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Korjausaikana ei käyttömahdollisuutta 4 kpl 
- Tilanne ei merkittävästi parannu nykyisestä 2 kpl 

 
 

2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Mahdollistaa monipuolisemman tarjonnan 6 kpl 
+ Mahdollista huomioida laajasti eri ikäryhmien tarpeet (perheet, ikäihmiset, 
nuoret/iltakäyttö) 4 kpl 
+ Mahdollistaa nykyisen palvelutarjonnan rakennusajan 4 kpl 
+ Kerhojen lisääntyminen 
+ Mahdollistaa käytännöllisyyttä iltakäytössä 

 
Mikä vaikutus eri ratkaisuilla on turvallisuuteen ja varautumiseen? 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Turvallisuuden parantaminen ei onnistu 5 kpl 
- Riittämätön väestönsuoja 4 kpl 
- Ruokahuollon resurssit tulevat vastaan 3 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Mahdollistaako kiinteistä siltikään turvallista ympäristöä: riittääkö tila, rakennuksen 

muoto, kallista? 4 kpl 
- Jättö- ja huoltoliikenteelle ei yhtään enempää tilaa 2 kpl 
- Rakennusvaihe ei kovin turvallinen 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Mahdollistaa tehdä tilat tarpeen mukaan: turvallista, pystytään varautumaan parhaiten 7 
kpl 
+ Turvallinen kylä tavoitteena 6 kpl 
+ Jättö- ja huoltoliikenne mahdollista suunnitella turvallisiksi 3 kpl 
+ Ruokahuollon resurssit mahdollista suunnitella järkeviksi 2 kpl 
+ Turvallisin rakennusvaiheessa 2 kpl 
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Ympäristövaikutukset 
Mikä vaikutus eri vaihtoehdoilla voi olla ympäristöön, liikenteeseen ja maisemaan 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Toimimaton saattoliikenne 4 kpl 
- Turvallisuus 2 kpl 
- Pieni piha-alue (vaikka liikkuva kunta) 4 kpl 
- Maisemallisesti ruma rakennus maalaismaisemassa 2 kpl 
- Energiavaihtoehdot epäekologisia 2 kpl 
- Investointikustannukset tuntemattomat (kattavat kuntotutkimukset puuttuvat) 2 kpl 
- Siirretään korjausvelkaa (kasvaa) 

 
+ Ei kuormita ympäristöä lähivuosina (nettovaikutus maksetaan tulvina vuosina) 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Edelleen ruma rakennus 
- Edelleen toimimaton piha-alue ja saattoliikenne 4 kpl 
- Remontointi kuormittaa ympäristöä 
- Työmaaliikennehaitta isoin tässä vaihtoehdossa: kulku työmaan ohi väistötiloihin 

työmaaliikenteen seassa 
 

+/- Ei kuormita ympäristöä purkukustannuksilla – mutta onko totta, jos peruskorjataan niin, 
että vain seinät jäävät jäljelle? 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Edelleen toimimaton piha-alue ja saattoliikenne 4 kpl 
+ Käytössä ympäristökuormitus kaikista pienin 
+ Kaunis, ympäristöön sopiva puukoulu tuo ympäristönäkökulmat huomioon 
+ Työmaa saadaan paremmin rajattua (kuin 1. vaihtoehdossa) 

 
- Rakennusaikainen vaihe aiheuttaa / vaikeuttaa aina kouluelämää. 

 
Energiansäästöön ja ilmastotavoitteisiin 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+ Ei kuormita ympäristöä purkukustannuksilla 
 

- Pitkällä aikavälillä ympäristöä kuormittavampi ratkaisu 4 kpl 
 

1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Ei kuormita ympäristöä purkukustannuksilla 
 

- Pitkällä aikavälillä ympäristöä kuormittavampi ratkaisu 4 kpl 
 

2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
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+ Hiilineutraalisuustavoitteiden (2030) mukaan purkaminen on ylipäätään mahdollista / edes 
kohtuullisen hintaista 
+ Voidaan tehdä modernit energiaratkaisut 4 kpl 
+ Voidaan valita ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit 3 kpl 

 
- Sääli purkaa (jollain tavalla toimiva) rakennus: ympäristö kuormittuu 2 kpl 

 
Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset Asikkalan kunnassa 
 
Mikä vaikutus ratkaisulla on lyhyellä aikavälillä(1-5 vuotta)  

• Päivänkodin henkilöstöön 
• Koulun henkilöstöön 
• Palvelualueen (alakoulujen) henkilöstöön 

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
- Hankalaa ja kuormittavaa, ylläpito häiritsee opetusta (vaikkei edes tuo juuri mitään lisää) 

3 kpl 
- Kaikkien viihtyvyys 2 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Kaikista raskain vaihtoehto, koko ajan väistötiloissa, ei kunnon pihoja 4 kpl 
+ Muutos vähäinen 
+ Muutos vähäinen 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Ei juuri vaikutusta, kivuton siirtymä uuteen kouluun 3 kpl 
 
 
Mikä vaikutus ratkaisulla on pitkällä aikavälillä  

• Päivänkodin henkilöstöön 
• Koulun henkilöstöön 
• Palvelualueen (alakoulujen) henkilöstöön 

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
- Henkilöstöä kuormittava vaikutus 4 kpl 
- Ei houkutteleva työpaikka 4 kpl 
- Mahdolliset sisäilmaongelmat  3 kpl 

 
 

1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ / - Työterveys taattu sisäilma- ym. asioiden osalta, mutta ei poista sitä, että tilat ahtaita 
eivätkä täysin moderneja 

 
2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
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+ Kiinnostava työpaikka, kiinteistö antaa mahdollisuudet toteuttaa nykyaikaista opetusta 6 
kpl 
+ Työhyvinvointi 10, 3 kpl 
+ Lisää asukkaita -> lisää työpaikkoja 3 kpl 

 
Taloudelliset vaikutukset 
 
Mikä on eri vaihtoehtojen vaikutus elinvoimaan 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- ”Tekohengitys” tuottaa vain kuluja 3 kpl 
- Siirretään ongelmat tulevaisuuteen -> korjausvelka kasvaa 3 kpl 
- Ei voida tarjota mitään uutta, kun tilat eivät anna myöden 2 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan hankesuunnitelman mukaisesti 

 
- Vanhan korjaus suhteessa uuteen on aina kalliimpaa 
- Tilat rajoittaa osittain 

 
2- vaihtoehto  Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
+ Positiivinen vaikutus 4 kpl 
  + Lisää vetovoimaa kylälle -> muuttovirta positiivinen 
 + mahdollistaa erilaisia tilaisuuksia 
+ Isommat harrastetilat -> tilojen vuokraus 2 kpl 
+ Paras hinta-laatusuhde 2 kpl 
+ Voidaan nähdä panoksena myös maatalouden ja maaseudun elinvoiman parantamiseen 2 
kpl 

 
- Kallein vaihtoehto 

 
Mikä on eri vaihtoehtojen vaikutus kiinteistökustannuksiin 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- Lyhyellä aikavälillä halvin, mutta pitkällä aikajänteellä kulut voivat kasvaa ja epävarmuus 
lisääntyy 4 kpl 

 
 

1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 
 

- Hintava suhteessa hyötyyn 2 kpl 
- Tilojen osalta ei välttämättä pitkäaikainen ratkaisu 2 kpl 
- Ovatko kaikki kustannukset varmasti tiedossa eli onko arvio realistinen, yllätyksiltä ei 

tod. näköisesti säästytä 2 kpl 
 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Kustannusero vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä on vähäinen saatuun hyötyyn nähden 4 kpl 
+ Puoltaa valintaa uuden koulun rakentamisen osalta 2 kpl 
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Mikä on eri vaihtoehtojen vaikutus kiinteistön ylläpitoon (lämmitys, ilmanvaihto, käyttövesijärjestelmä)  
 
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

- ei tuota lisäarvoa suhteessa kuluihin 
- lämmitys yms kiinteistön tekniset ratkaisut ovat monimutkaisia, koska koulua on 
rakennettu vaiheittain 3 kpl 
-/+ onko ylläpitokustannuksiltaan halvin vaihtoehto, onko? 2 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-/ + Voidaanko kustannuksia kunnolla arvioida? 2 kpl 
+ Ilman laatu paranee 
- Tekohengitystä  

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ ennustettavin ja todennäköisesti halvin ratkaisu 4 kpl 
+ sisäilman laatu paranee  3 kpl 
+ mahdollista tehdä modernit ratkaisut energiatehokkuuden ja ylläpitokustannusten osalta 2 
kpl 
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LIITE 3 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Miten ratkaisu 

- tukee lasten oikeutta turvalliseen, laadukkaaseen ja saavutettavaan opetukseen? 
- vaikuttaa oppilaan saamaan opetuksen järjestämiseen? 

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
-opetuksen järjestäminen on haastavampaa muihin vaihtoehtoihin verrattuna, henkilökunta 
joutuu organisoimaan tilojen käyttöä arjessa enemmän 4 kpl 
+tilanne pysyy vakaana lähitulevaisuudessa, kun ei ole rakennustyömaata tai siirtotiloja 3 kpl 
-useita remontteja pienen ajan sisään 3 kpl 
-/ +miten varmistetaan tilojen turvallisuus? esim teknisen työtilan varasto 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-ei korjaa perusongelmaa eli tilojen riittämättömyyttä, vaikka maksa paljon 4 kpl 
-Väistötiloja tarvitaan pitkään 4 kpl 
-meluhaitta opetukselle 3 kpl 
- mikäli laadukkaan/ turvallisen/saavutettavan opetuksen kriteerit muuttuvat, ei siihen voi 
varautua 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

+ Pystytään alusta alkaen suunnittelemaan tiloja opetuksen näkökulmasta 4 kpl 
+ tiloista saadaan monikäyttöiset 4 kpl 
+ tilava, turvallinen ja terveellinen koulu pihoineen 2 kpl 
-rakennusaikana on melua ja liikennettä 3 kpl 
+ lapsen mielialaa piristävä ja motivoiva 2 kpl 
+ opetuksen hyvä taso jatkuu 2 kpl 
+ oppimisen tukea tarvitseville oppilaille saadaan pienryhmätiloja 3 kpl 
+ opetusvälineiden ja – tekniikan päivittäminen uuteen 2 kpl 

 
Miten ratkaisu vaikuttaa koulupäivän jälkeiseen toimintaan ja vapaa-aikaan?  
 

0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 
 

+ ei vaikutusta nykytilanteeseen 3 kpl 
- tarjonta on nykyisellään ollut suppea 3 kpl 
- tarjontaa ei voida lisätä 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-hetkellinen haitta ilman oleellista parannusta alkuperäiseen 5 kpl 

 
2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-hetkellinen haitta rakennuksen purkutöissä 3 kpl 
+ monipuolista toimintaa tukevat tilat 4 kpl 
+ mahd suunnitella toimintaa eri ikäisille eri aikoina 4 kpl 
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+ laajempi harrastusmahdollisuuksien kirjo, tilat eivät tule vastaan 4 kpl 
+ kunnon tilat ip-toiminnalle 2 kpl 

 
Miten ratkaisu 

- vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin ja terveyteen? 
- vaikuttaa oppimisen tukeen tai opiskeluhuollon palveluihin  

 
0-vaihtoehto: Koulukiinteistö säilyy nykyisellään. Siihen tehdään pieniä kunnostus ja huoltotöitä. 

 
-riski, että toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä 4 kpl 
-tilat ovat riittämättömiä jatkossakin 4 kpl 
-sisäilmaongelmia ei saada korjattua 3 kpl 

 
1-vaihtoehto: Koulukiinteistö peruskorjataan  hankesuunnitelman mukaisesti 

 
-väistötilojen ja lopullisen rakennuksen tilahaasteet 3 kpl 
+pitkäkestoisempi ratkaisu tekniikan osalta 3 kpl 
-meluhaitta 
-ei saada rakennettua täysin toimivaa, nykyvaatimuksia vastaavia tiloja 2 kpl 

 
 

2- vaihtoehto Koulukiinteistön uudisrakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti 
 

-työmaa voi aiheuttaa häiriötä, pienemmän kuin peruskorjauksessa 3 kpl 
+terve ja turvallinen koulu piha-alueineen 4 kpl 
+nykyaikaiset ja oikein mitoitetut ratkaisut 5 kpl 
+pitkäaikainen ratkaisu 4 kpl 
+eriyttämistilat 4 kpl 
+omat tilat opiskeluhuollolle ja terveyspalveluille 4 kpl  

 
Lapsivaikutusten arviointi: Oppilaat 
 

1. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu 
On säännöt 
Ei ole liian vanha 
Ei ole liian ahdas 
Tasainen lattia 
Sopivan kokoiset luokat 
 
Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
Isompi kiipeilyteline, karusellin tulisi olla pyöreä ja siinä pitäisi olla penkit → olisi 
turvallisempi 
Ruokala voisi olla isompi 
Voisi olla kasvillisuutta sisällä 
Tiiliverhoiltu osa koulua voisi myös olla puuverhoiltu 
 
Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 
Vaaleansininen 
Vähän isommat vessat ja enemmän vessoja 
Isompi ruokala 
Pikkuluokka, johon voisi mennä rauhoittumaan 
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Koulun oma kirjasto 
 
”Me ei haluta uutta koulua, tää on ihan paras!” 
2. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu   

• tiiliseinät  

• valvontakamerat  

 Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa?  
• vessojen lukot  

• vessojen siisteys  

• salin renkaat helppokäyttöisiksi  

Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan?   
• kirjasto, jossa mahtuu lukemaan ja kirjastokortit, joten kirjoja voi lainata kotiin  

• tietokoneluokka, jossa pöytäkoneet  

• uima-allas ja sauna  

• älytaulut + isot liitutaulut  

• reilunkokoinen ruokala, jossa isot pöydät  

• parempi ”saunakoppi”  

• uudet kiipeilytelineet  

• korkeat pöydät ja tuolit  

• eläimiä ja/tai tila, jossa eläimet voivat vierailla  

• crossirata  

 
3. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu 
 
Ei kiusata eikä haukuta eikä kiroilla. Tai jos näin käy, niin siihen puututaan. Pieni on turvallinen. Kaikilla on 
hyvä olla. On turvalliset aikuiset, joilla voi kertoa, jos on joku hätänä. Ei puututa toisten asioihin. Otetaan 
kaikki leikkiin mukaan. Annetaan keskittymisrauha eikä puhuta toisen päälle. Jos haluaa olla yksin, niin saa 
olla. Kuunnellaan aina ohjeita. Ei käytetä puhelinta koulun alueella. Ei vastustella henkilökuntaa. Ei kosketa 
ilman lupaa toisen tavaroihin. 
 
Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
 
Isompi koulunpiha. Lisää välituntivälineitä ja -telineitä (keinuja, kiipeilytelineitä). Juomapisteitä lisää. 
Enemmän vessoja. Enemmän ruokailupaikkoja. Oppilaiden oma huone esim. pelaamiseen, lukemiseen. 
Tavalliset /oikeat pulpetit. Pyörivä tuoli, jossa reppu pysyy selkänojassa. 
 
Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 

Ei liian iso koulu. Iso liikkasali. Enemmän liikuntavälineitä. Trampoliini. Uimahalli        Kaikki kellot 
näyttäisivät samaa aikaa. Päiväkoti lähellä. 
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4. luokka 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu? 
 
Turvallinen välituntialue ja riittävästi välineitä. 
Tutut aikuiset ja tuttu ympäristö. 
 
Katos pyörätelineille. 
Iso katos, jossa voi olla suojassa sateelta. 
Iso kenttä, jossa talvella on luistelua varten kaukalo. 
Frisbeegolf-koreja. 
 
Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
 
Isommat luokat. 
Isompi kouluruokala, jotta kaikki mahtuvat sinne syömään. 
Isompi sali. 
Isommat käytävät, joihin mahtuu riittävästi naulakoita. 
 
Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 
Isompi koulu: isommat tuulikaapit 
Kaksikerroksinen, jotta välituntialue on suurempi. 
 
5. lk 
Millainen on hyvä ja turvallinen koulu? 

- Ei kiusaamista, sijainti → rauhallisuus, tilava, riittävä tekniikka ja toimivat laitteet → nykypäivän 

standardit, hyvä ruoka, liikunnallisuus, toimivat saniteettitilat, välipala-automaatti, uudet välineet 

ja tarvikkeet 

Mitä asioita haluaisit parantaa nykyisessä koulurakennuksessa? 
- Parempi puukässän luokka, trampoliini+foami, ilmastointi, kaiutinjärjestelmät, tussitaulut, 

lepohuone, uudet pulpetit ja tuolit, lukunurkkauksia+ryhmätyöskentelytiloja, sohvia ja nojatuoleja, 

isompi liikkasali ja ruokala 

Jos Vesivehmaalle rakennettaisiin uusi koulu, millainen sen toivoisit olevan? 
- Hieno, isompi/tilavampi, värikäs, moderni mutta samankaltainen, tekonurmikenttä 

(viilennysjärjestelmällä) 

- samat asiat, kuin parantaisimme nykyisessä koulussa ja hyvän sekä turvallisen koulun asiat.  
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LIITE 4 ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, koulun henkilöstö 
 
0 koulukiinteistö säilyy ennallaan, tehdään pieniä huolto- ja korjaustöitä, käyttöikä 1-5v 

 

positiiviset 
vaikutukset 
 

negatiiviset 
vaikutukset 
 

taloudelliset 
vaikutukset 
 

vaikutukset 
lapsiin ja 
oppilaisiin 

vaikutukset 
henkilöstöön 
 

ilmasto-
vaikutukset 
 

- tuttu 
toimintaympäristö 
- ei 
siirtymävaihetta ja 
poikkeusoloja 
- ei tarvetta 
sopeutua 
muutokseen 
- ei muutos 
stressiä 
- 5 v. aikaa 
suunnitella 
tulevaa 
 
 
 
 
 

-perus-
ongelmat, 
tilojen 
toimimat-
tomuus ja 
riittämättö-
myys ei 
korjaannu 
- tuo vain 
vähän lisää 
käyttöikää 
- ongelmat 
säilyvät 
- ongelmat 
siirtyvät 
- jos 
lapsimäärä 
lisääntyy käy 
keittiön tilat 
ahtaiksi 
nykyisellä 
tuotantota-
valla 
- keittiön 
ilmanvaihto 
riittämätön 
- edelleen 
ruokasali liian 
pieni, osa syö 
luokassa 
- nykyisen 
koulun tilat ei 
ajanmukaiset 
ja ahtaat, jos 
lapsia tulee 
lisää 
 

- halpa lyhyellä 
aikavälillä 
- meneekö raha 
hukkaan? 
- joka 
tapauksessa 
keittiön 
laitteita tulle 
uusia, nyt lähes 
kaikki 
käyttöikänsä 
päässä 
- koulun pienet 
kunnostus-työt 
voivat 
laajentua eli 
rahaa voidaan 
joutua 
lisäämään 
töihin 
 

- arki pysyy 
samana 
- mahdolliset 
sisäilmaongelmat 
- ei 
ryhmätyötiloja 
- eriyttämis-
mahdollisuudet 
pienet 
- OPS ei toteudu 
(TN) 
- oppilaiden 
toiveita/valinnai-
sia on 
mahdoton 
toteuttaa 
(esim. kotitalous, 
keramiikka) 
- piha-alueen 
turvattomuus, 
kun 
liikenne 
lähellä/piha-
alueella 
- saattoliikenne 
nykyisin kehno 
- keittiön tava-
rantoimitukset 
risteytyy 
urheilukentän 
liikenteen kanssa 
- eriarvoisuus, 
kun osa toimii 
uusissa tiloissa ja 
osa vanhoissa 
 

- 
sisäilmaongelmat 
- työmotivaatio 
ei 
ainakaan nouse 
- työturvall-
isuusasiat 
esillä edelleen? 
(sähköt, TN-tila, 
äänieristys, 
lämpötilojen 
vaihtelu) 
- vanhan koulun 
tilat eivät 
nykyaikaisia eli 
niissä 
toimiminen 
työllistää 
ateriapalveluita 
 

-energia-
tehottomuus 
- keittiön 
nykyinen 
laitekanta ei 
energiatehokasta 
- ei kuljetus-
kustannuksia tai 
-päästöjä 
- nykyinen koulu 
ei kovin 
energiatehokas 
 

 
Vaihtoehto 1 koulukiinteistö peruskorjataan hankesuunnitelman mukaisesti 
 

positiiviset 
vaikutukset 
 

negatiiviset 
vaikutukset 
 

taloudelliset 
vaikutukset 
 

vaikutukset 
lapsiin ja 
oppilaisiin 

vaikutukset 
henkilöstöön 
 

ilmasto-
vaikutukset 
 

- mahdollisuus 
uusiin ja 
nykyaikaisiin 
tilaratkaisuihin 
 

- väistötiloihin 
siirtyminen 
- olemattomat 
välituntialueet 
remontin 
ajan 

- maksaa 
enemmän kuin 
vaihtoehto 1, 
mutta 
vähemmän kuin 
vaihtoehto 2 

- tuttu 
- liikuntatilat 
kehnot 
(sisällä ja ulkona) 
remontin ajan 

- olot voivat 
muuttua 
paremmaksi 
- kaksi 
muuttoa 
- kuormittava 

- mikäli 
siirrytään 
palvelukeittiö 
maliin tulee 
lisää 
kuljetuspäästöjä 
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- päätettävä 
onko uusittava 
keittiö 
valmistus- vai 
palvelukeittiö 
* valmistus-
keittiö tukisi 
myös 
varautumista 
 
 
 
 

- uusiutuuko 
ongelmat 
jollain aikavälillä? 
- venyykö 
remontoimallakaan 
toimivaksi 
-ei tuo tarvittavaa 
lisää 
tilaa 
- siirtymäaika pitkä 
- tarve 
sopeutumiseen 
- ei edelleenkään 
saada lisätilaa 
ruokailuun eikä 
keittiöön 
- nykyisellä 
oppilasmäärällä ei 
VYKin keittiöllä riitä 
kapasiteetti tuottaa 
Vesivehmaan 
aterioita 
- koulu edelleen 
tiloiltaan ahdas eikä 
täytä 
nykykriteereitä 
- missä järjestetään 
opetus remontin 
ajan? 
- jos opetus 
konttikoulussa 
remontin aikana, 
niin vaikea pitää 
puhtaana, jos 
hiekkapohjalla 
kuten VYK. Hiekka 
kulkeutuu sisälle, 
siivoustarve 
lisääntyy, mutta 
henkilöstöresursseja 
ei ole lisää. 
Puhtaustaso laskee - 
negatiiviset 
vaikutukset 
sisäilmaan, vaikka 
ovatkin väliaikaisia, 
saattavat aiheuttaa 
oireilua 
 

- kustannusero 
tuotantotapojen 
välillä pieni, näin 
pienessä keittiössä 
*henkilöstösäästöä 
ei juurikaan tule 
max. 0,5 hlöä yht., 
* 
kuljetuskustannuk-
set lisääntyvät, 
näkyy 
ateriahinnassa 
* laitehankintaero 
tuotantotavan 
välillä pieni, oltava 
kuitenkin lämmitys 
mahdollisuus 
(uuni) sekä reilusti 
kylmäsäilytystilaa 
- remontin aikaiset 
siirtotilat erit. 
kalliit 
 

- LI-tuntien 
järjestäminen 
haastavaa 
siirtymävaiheessa 
- liikkuva 
kunta/koulu - 
ideologiaa 
hankala 
toteuttaa 
- missä 
järjestetään 
opetus remontin 
aikana, 
huononeeko tilat 
entisestään? 
- mitä remontti 
vaikuttaa 
palveluihin, 
siivous/ ruoka, 
saadaanko 
järjestettyä niin, 
että toimii? 
 
 

siirtymävaihe 
- 
poikkeusolot 
useamman 
vuoden ajan 
 
- vaikka 
pinnat 
uusitaan, 
ovat tilat 
kuitenkin 
vanhat ja 
ahtaat. 
 

 

 
Vaihtoehto 2 koulukiinteistön uudisrakennus hankesuunnitelman mukaisesti 
 

positiiviset 
vaikutukset 
 

negatiiviset 
vaikutukset 
 

taloudelliset 
vaikutukset 
 

vaikutukset 
lapsiin ja 
oppilaisiin 

vaikutukset 
henkilöstöön 
 

ilmasto-
vaikutukset 
 

-saadaan 
nykyaikaiset, 

- työmaa - taloudellinen 
satsaus 

- uusi ja 
nykyaikainen 

- turvallinen 
koulu 

- energiatehok-
kuus 
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tarkoituksenmukai
set 
tilat 
-koulunkäynti voi 
jatkua 
remontin ajan 
- valmistuu 
nopeammin 
kuin peruskorjaus 
- siirtymävaihe on 
lyhyempi ja 
koulunarki 
sujuvampi 
- turvalliset 
työtilat 
- lisää vetovoimaa 
ja 
työtyytyväisyyttä 
- parantaa työn 
suorittamista, 
olosuhteita ja 
ergonomiaa 
(toive) 
- uusi koulu on 
aina uusi eli tilat, 
pinnat ja 
välineistö 
ajanmukaiset, ja 
helppohoitoiset 
- päätettävä onko 
uusittava keittiö 
valmistus- vai 
palvelukeittiö * 
valmistuskeittiö 
tukisi myös 
varautumista 
 
 
 

- välituntialue 
pieni 
työmaa-aikana 
- 
logistiikkahaast
eet 
siirtymävaihees
sa/ 
poikkeusoloissa 
- 
liikennejärjestel
yt 
- mihin 
parkkialue 
siirtymävaiheen 
ajaksi? 
- 
palvelukeittiöm
alli ei 
mahdollinen 
lähivuosina, 
sillä nykyisellä 
oppilasmäärällä 
ei VYKin 
keittiöllä riitä 
kapasiteetti 
tuottaa 
Vesivehmaan 
aterioita 
- koulun ja 
päiväkodin 
keittiöiden 
välinen 
huoltoreitti 
pitenee 
 

kylän 
tulevaisuuteen 
- kunnan 
imagoon 
positiivisia 
vaikutuksia 
- houkuttelee 
lapsiperheitä 
- mikäli siirrytään 
palvelukeittiö 
malliin, tulee 
lisää kuljetus- ja 
kalustokustannuk
sia 
 ei 
henkilöstösäästöj
ä 
tuotantotapojen 
välillä 
- kallis, mutta 
tulevaisuuteen 
hyvä panostus 
 

oppimisympärist
ö 
- turvallinen 
ympäristö: 
välituntialue ja 
sisätilat 
- uusi 
välituntialue 
voisi 
tuoda 
mukanaan myös 
monipuolisuutta 
liikkumiseen 
(esim. 
pinnamuoto/mä
ki), myös 
vapaa-ajalla 
 

- 
työhyvinvointi 
lisääntyy 
- 
työmotivaatio 
ja 
sitoutuminen 
työhön 
kasvaa 
- mahdollisuus 
vaikuttaa 
tulevaan, 
uuteen 
työympäristöö
n 
- rakennusaika 
aiheuttaa 
haasteita, 
koulupäiviin, 
liikenteeseen, 
turvallisuuteen 
- 
ajanmukainen, 
turvallinen ja 
terveellinen 
ympäristö 
- rakennusaika 
varmasti 
haastava, 
mutta 
kestettävissä 
kun tiedetään 
palkkio – uusi 
koulu 
- lisää kunnan 
houkuttelevuu
tta 
työnantajana 
 

- mikäli siirrytään 
palvelukeittiö 
malliin, tulee 
lisää 
kuljetuspäästöjä 
- uusi koulu 
varmasti tuo 
energiatehokkuu
tta, parantaa 
ilmanvaihtoa 
sekä poistaa 
öljylämmityksen 
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LIITE 5 VESIVEHMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN LAUSUNTO 

  

Vesivehmaan koulun vanhempainyhdistys puoltaa koulun uudisrakentamista.  

Vesivehmaan koulu kasvavana ja elinvoimaisena on täysin poikkeuksellinen koko Suomen 
mittakaavassa. Muodostunutta menestystekijää tulee vaalia päivittämällä sen tilat ajan mukaisiksi. 
Rakennuksen tilat ovat pienet nykyiselle henkilökunta- ja oppilasmäärälle sekä laajasti hankalasti 
hyödynnettävää. Tilojen tekninen päivittäminen ei poista tätä tosiasiaa.   

Uudisrakennus voisi parhaimmillaan toimia yhteisöllisen kylän keskuksena, tarjoten ajanmukaiset 
puitteet koulutoiminnan ohella niin nykyistä monipuolisemmalle harraste- ja kerhotoiminnalle, 
kuin aktiiviselle yhdistystoiminnallekin. Nykyisten tilojen huonon hyödynnettävyyden vuoksi osaa 
kerho- ja harrastetoiminnasta ei ole voitu toteuttaa. Uudisrakennuksen myötä tämä voidaan 
ratkaista hyvän suunnittelun kautta ilman merkittäviä kustannuksia. Yhdessä nuorisoseuran 
rakennuksen kanssa tilat tukevat alueen elinvoimaa, ylläpitäen koulun oppilasmäärää 
tulevaisuudessa.  

Vanhempainyhdistyksessä on kokemusta vanhojen toimitilojen peruskorjauksesta. Kokemus on, 
että laajassa peruskorjauksessa kustannusero uuteen verrattuna voi jäädä suhteellisen pieneksi. 
Tästä huolimatta tilaratkaisuja koskevia rajoitteita ei voida usein poistaa tyydyttävästi, eikä 
kustannukset huomioiden merkittävää muutosta toiminnallisuudessa saavuteta. Tunnetusti 
peruskorjausten yhteydessä esiin tulevat yllätykset johtavat lähes poikkeuksetta arvioidun 
budjetin ylittämiseen. Koulurakennus ei omaa merkittävää kulttuurihistoriallista perintöä, eikä 
rakennuksen vaaliminen siksi ole perusteltua.  

Alueen asukkaina meillä on ajantasaisin käsitys siitä, paljonko alueelle on todellista vetovoimaa. 
Kohtuuhintaisia perheasuntoja kysytään kaiken aikaa ja etenkin muualta muuttaville toimiva ja 
terve kyläkoulu on ehdoton valtti.  

Koulu tulisikin nähdä investointina vetovoimaiseen Vesivehmaaseen, joka jatkaa kasvuaan. 

Vesivehmaan koulun vanhempainyhdistys 
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LIITE 6 AURINKOVUOREN KOULUN YHDYSVANHEMPIEN LAUSUNTO 

Kannanotto Vesivehmaan koulua koskevaan selvitykseen 
 
Aurinkovuoren yhdysvanhemmat haluavat ilmaista kantansa Vesivehmaan koulun 
tilanteeseen, ennen kaikkea Vesivehmaan koulun tulevaisuuden vaikutuksesta 
Aurinkovuoren kouluun ja molempien koulujen oppilaisiin. 
 
Alakoulun toiminnan jatkaminen Vesivehmaalla kuusiluokkaisena, uudistetussa 
rakennuksessa, olisi nähdäksemme paras vaihtoehto. Mikäli päädytään neliluokkaiseen 
kouluun Vesivehmaalla, tulee huolella arvioida, miten ratkaisu vaikuttaa oppilaisiin ja 
kouluyhteisöihin. Aurinkovuoren koulun oppilasmäärän kasvattaminen vaikuttaisi esim. 
luokkakokoihin sekä koulun sisä- ja ulkotilojen käyttömahdollisuuksiin ja riittävyyteen. 
Vesivehmaalta matkaavien koululaisten osalta olisi huomioitava etenkin koulukyytien 
toimivuus ja koulupäivien pituus matkojen myötä. Yhdysvanhempia mietityttää myös, 
miten oppilaat kokisivat tilanteen, jossa oppilasryhmät sekoittuvat ja vaihtuvat juuri 
alakoulun lopulla. 
 
Vesivehmaa kouluineen on ollut yksi kunnan vetovoimatekijöistä. Senkin puolesta 
pidämme tärkeänä, että koulukiinteistöä koskevassa päätöksenteossa pohditaan 
ratkaisujen pitkäaikaisvaikutuksia kunnan ja kylien elinvoimaisuuden näkökulmasta. 
 
Asikkalassa 17.10.2025 
 
Aurinkovuoren yhdysvanhemmat 

 


